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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского городского округа


	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ОТЧЕТ
По результатам проверки с элементами аудита  в сфере закупок
«Соблюдение Управлением образования администрации Дальнегорского городского округа требований законодательства  о контрактной системе и эффективности в сфере закупок»

07.09.2018 года                                                                                    		  №  1

Настоящий отчет Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) подготовлен в соответствии: с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О Контрольно-счётной палате», утверждённым решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Дума ДГО) от 26.09.2013 № 147, Порядком осуществления Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2016 № 458, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок», утвержденным распоряжением председателя КСП ДГО от 01.07.2015 г. № 11 (далее – Стандарт), Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденным распоряжением КСП ДГО от 05.04.2011 г. № 2-ра.
Основание для проверки: п.2.12 Плана работы КСП ДГО на 2018 год, утвержденного приказом от 20.12.2017 г. № 52, Распоряжение № 10 от 22.01.2018 года. 
Цель проверки (аудита): проверка соблюдения Управлением образования администрации Дальнегорского городского округа законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, выявление эффективности закупочной деятельности.
Предмет проверки (аудита): процесс расходования средств бюджета Дальнегорского городского округа, направляемых на закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Объект проверки (аудита): Управление образования администрации Дальнегорского городского округа (далее –  Заказчик).
Юридический адрес: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 71. 
Метод проведения контрольного мероприятия – проверка с элементами аудита  в сфере закупок.
Сроки проведения проверки: с 24 января 2018  по 29 января 2018 г.
Вопросы проверки:
1. Анализ порядка формирования и организация деятельности в сфере закупок;
2. Анализ формирования, утверждения и ведения плана закупок, а также соот-ветствие порядку его размещения в ЕИС;
3. Анализ формирования, утверждения и ведения плана графика, а так же соот-ветствие порядку размещения в ЕИС;
4. Анализ идентификационного кода закупок;
5. Аудит обоснованности закупок, обоснованности и законности выбора конку-рентного способа определения поставщика (подрядчика, исполните-ля), обоснованности начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком;
6. Аудит осуществления закупок товаров (работ, услуг) конкурентными спосо-бами;
7. Анализ ведения реестра контрактов и информации и документов, содержа-щихся в реестре контрактов.
8.  Анализ размещения в ЕИС отчёта об исполнении контракта, информации и документов, содержащихся в отчёте об исполнении контракта.
9. Проверка, анализ и оценка эффективности расходов на закупки.
Проверяемый период: с 26 декабря 2016 г. по 01 января 2018 г.
По результатам проверки составлен акт «Соблюдение Управлением образования администрации Дальнегорского городского округа требований законодательства  о контрактной системе и эффективности в сфере закупок» от 28.02.2018 №1., который направлен объекту контроля 01.03.2018 ( далее – Акт №1 от 28.02.2018). 
В установленные сроки  от объекта проверки поступила информация о начале проведения служебной проверки со сроком завершения 27.03.2017.
По истечении установленного срока в КСП ДГО представлены следующие документы:
1. Возражения на акт проверки от  30.03.2018 № 361 (вх. 88 от 03.04.2018);
2. Копии документов, не предоставленные в  установленный срок (вх. 89 от 02.04.2018);
3. Заключение комиссии по результатам служебного расследования (вх. 91 от 03.04.2018)
В соответствии со статьей 20 Регламента Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа, утвержденного Распоряжением Председателя КСП ДГО от 05.12.2016 № 48, пояснения, документы и замечания, представленные объектом контроля после истечения установленного срока, КСП ДГО не рассматриваются и не учитываются. Данные документы использованы для мониторнига устранения выявленных нарушений и недостатков, а так же выполнения предложений КСП ДГО.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

	




1. Анализ порядка формирования 
и организация деятельности в сфере закупок
Приказом от 31.03.2014г. № 81-а «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) в Управление образования Дальнегорского городского округа» назначен контрактный управляющий–экономист Андриаш Н.В. Необходимо  отметить выявленный недостаток настоящего приказа: в результате его исполнения, назначается должностное лицо, ответственное за осуществление закупок в учреждении,  наименование которого не соответствует установленному регистрационными документами, т.е. в наименовании отсутствует его структурная принадлежность к администрации Дальнегорского городского округа.
Положение о контрактном управляющем Управления образования администрации Дальнегорского городского округа утверждено приказом начальника Управления образования Дальнегорского городского округа 31.03.2014г.  №81-а. Данное положение регламентирует функции, порядок действий и ответственность контрактного управляющего.
Должностное лицо Заказчика, на которое возложены функции и полномочия контрактного управляющего - Андриаш Н.В. Данное должностное лицо не ознакомлено с приказом от 31.03.2014г. №81-а, положением о контрактном управляющем Управления образования  администрации Дальнегорского городского округа.
Должностная инструкция ведущего экономиста (по закупкам) утверждена начальником Управления 02.11.2015г. (далее — Должностная инструкция). Должностное лицо Заказчика - Андриаш Н.В. ознакомлено с должностной инструкцией ведущего экономиста (по закупкам). 
Начальником Управления образования администрации Дальнегорского городского округа  09.04.2017 г. утверждена должностная инструкция специалиста в сфере закупок. С должностной инструкцией специалиста в сфере закупок ознакомлены следующие должностные лица Заказчика:
Андриаш Н.В. – 09.04.2017г.
Доля А.А. – 20.06.2017г.
Ваганова Е.Н. – 20.06.2017г.
Для проверки представлена копия приказа от 20.06.2017. №09-л «О приёме на работу специалиста в сфере закупок – Доля А.А. по совместительству на 0,5 ставки», так же  представлена копия диплома  (рег. № 2242-1-КС-260/К-17 от 18.08.2017) о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации контрактный управляющий (специалист в сфере закупок) Доля А.А. Следовательно, на момент  возложения полномочий на Доля А.А. в сфере закупок, его ознакомления  с должностной инструкцией специалиста в сфере закупок, работник Доля А.А. не имел профессионального образования в сфере закупок. Специалист в сфере закупок должен иметь профильное образование. Это может быть среднее специальное, высшее, дополнительное образование по соответствующей специальности или утвержденные государством курсы повышения квалификации.
Установлено что на момент аудита в учреждении работает два сотрудника (Ваганова Е.Н. и Доля А.А.) в должности специалиста в сфере закупок.  
В учреждении создана Единая комиссия по осуществлению закупок на основании Приказа от 24.03.2014 № 72/1-а «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок». Состав данной комиссии менялся  приказами Управления образования в течение 2017 года:
- На 01.01.2017 – Аверьянова А.М. - председатель, Иконникова Е.С., Тюкавкина О.А., Андриаш Н.В., Куриленко Н.Н.;
- На 20.06.2017 – Аверьянова А.М. - председатель, Иконникова Е.С., Тюкавкина О.А.,  Куриленко Н.Н., Доля А.А. (Приказ от 02.09.2015 №219-а «О назначении и включении членов Единой комиссии по осуществлению закупок», Приказ от 02.09.2015 № 220-а «О внесении изменений в состав создании Единой комиссии по осуществлению закупок», Приказ от 20.06.2017 № 206/01-а «О включении членов Единой комиссии по осуществлению закупок»,	Приказ от 20.06.2017 № 206/02-а «О внесении изменений в состав  Единой комиссии по осуществлению закупок»;
- На 13.07.2017 - Аверьянова А.М. - председатель, Иконникова Е.С., Тюкавкина О.А.,  Куриленко Н.Н., Доля А.А., Сахарова Т.С. (Приказ от 13.07.2017 № 255-а «О включении членов Единой комиссии по осуществлению закупок»); 
- На 28.07.2017 - Аверьянова А.М. - председатель,  Тюкавкина О.А.,  Куриленко Н.Н., Доля А.А., Сахарова Т.С. (Приказ от 28.07.2017 № 271-а «О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению закупок»);
- На 07.08.2017 - Аверьянова А.М. - председатель, Кривобокова Т.В. – и.о. председателя,  Куриленко Н.Н., Доля А.А., Сахарова Т.С. (Приказ от 07.08.2017 № 278-а «О включении членов Единой комиссии по осуществлению закупок»);
- На 11.09.2017 - Аверьянова А.М. - председатель, Кривобокова Т.В. – и.о. председателя, Куриленко Н.Н., Доля А.А., Сахарова Т.С. (Приказ от 11.09.2017 № 304-а «О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению закупок»);
- На 16.10.2017 - Аверьянова А.М. - председатель, Кривобокова Т.В. – и.о. председателя, Куриленко Н.Н., Доля А.А., Сахарова Т.С. (Приказ от 16.10.2017 № 365/01-а «Об исключении из состава Единой комиссии по осуществлению закупок»).
В составе  Единой комиссии по осуществлению закупок с 07.08.2017 года наряду с председателем комиссии утвержден и исполняющий обязанности председателя, что нарушает ст. 60.2 ТК РФ и создает децентрализацию в работе комиссии.
Настоящей проверкой установлено, что состав комиссии соответствует ч.5  ст. 39. Закона № 44-ФЗ. 
            
2.  Анализ формирования, утверждения и ведения плана закупок, а также соответствие порядку его размещения в ЕИС
Показатели таблицы № 1 к настоящему отчету отражают изменение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных в бюджете Дальнегорского городского округа для Управления образования администрации Дальнегорского городского округа на осуществление закупок и всего для ГРБС. В результате анализа видно, что в процессе исполнения бюджета Заказчику были увеличены лимиты всего на 49 847,72297 тыс. руб., в том числе на осуществление закупок  на 1 323,19068 тыс. руб.
 Заказчику на 2017 год первоначально доведено лимитов бюджетных обязательств для осуществления закупок товаров, работ услуг – 2 277 202,0 руб., в течение 2017 года объем лимитов был увеличен на 1 323 190,68 руб. и доведен до 3 600 392,68 руб. 
Таблица № 1
Изменение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) для Заказчика в бюджете Дальнегорского городского округа на 2017 год
Руб.
	Бюджетная классификация

	Решение Думы от 05.12.16 № 537 (первоначально)

	Уточненная бюджетная роспись на 31.12.2017
	Изменение


	965
	0709
	0590023100
	200
	104 000,00
	104 000,00
	0,00

	965
	0709
	0590080590
	200
	2 101 352,00
	3 400 436,68
	1 299 084,68

	965
	0707
	0590093080
	200
	3 500,00
	3 500,00
	0,00

	965
	1004
	0590093090
	200
	68 350,00
	92 456,00
	24 106,00

	Всего на закупки
	2 277 202,00
	3 600 392,68
	1 323 190,68

	Итого ассигнований
	511 040 000,00
	560 887 722,97
	49 847 722,97



Бюджетные сметы Заказчика на 2017, 2018, 2019 годы утверждены начальником Управления образования администрации Дальнегорского городского округа Аверьяновой А.М. 22.12.2016 года. Средства, предусмотренные для закупок товаров, работ и услуг согласно бюджетным сметам на 2017, 2018, 2019 годы приведены в Таблице № 2 к настоящему отчету.
Таблица № 2
Средства на закупку товаров, работ и услуг согласно бюджетным сметам  и решению о бюджете на 2017, 2018, 2019 годы по состоянию на 16.11.2017
	№п.п.

	Дата утверждения показатели
бюджетной сметы
	Бюджетная смета на 2017 год (руб.) ВР (244,242)
	Бюджетная смета на 2018 год (руб.)
	Бюджетная смета на 2019 год (руб.)

	1
	22.12.2016г.
	2 277 202,00
	2 279 437,00
	2 279 437,00

	2
	31.01.2017г.
	2 296 397,00
	2 298 632,00
	2 298 632,00

	3
	31.03.2017г.
	2 644 927,00
	
	

	4
	05.06.2017г.
	2 649 838,00
	
	

	5
	28.07.2017г.
	3 265 903,00
	
	



Планы закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019годы в структурированной форме №201708203000114001(версии 0, 1) утверждены и размещены в ЕИС в установленные законодательством сроки. 
Действующий план закупок на момент проверки согласно информации ЕИС содержит 2 редакции, отраженный в Таблице № 3 к настоящему отчету.
Таблица № 3
Версии размещения плана закупок в единой информационной системе 
По состоянию на 16.11.2017 (дата предоставления документов по запросу)
	ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНИРОВАНИЯ / ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
	ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ
	ВЕРСИЯ
	СТАТУС

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	 2017/2018-2019
	10.03.2017
	1
	Размещена
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	 2017/2018-2019
	28.12.2016
	0
	Недействительна
	
	



При проверке плана закупок на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. (версия 0) для нужд Заказчика выявлены следующие нарушения:
1. Столбец 2: Идентификационные коды закупок -  сформированы не верно, а именно одной строкой и читаются, что все контракты заключены в 2017 году с оплатой в 2017, 2018, 2019 годах - нарушение пункта 3 Приказ N 422.
2. Столбец 3 «Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, либо наименование международного договора Российской Федерации» – не указаны наименования мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа  на 2015-2019 годы» - нарушение пункта 1) статьи 13, частей 1, 2 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043.
3. Столбец 4: Ожидаемый результат реализации мероприятия программы – не заполнен - нарушение пункта 1) статьи 13, части 1, 2 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043.
4. Столбцы 7, 8, 9, 10 Блока «Объем финансового обеспечения» -  заполнены не верно: читается, что Заказчик планирует осуществлять в 2017 году закупки с заключением долгосрочных контрактов, предусматривающих исполнение (в частности, оплату) в 2018, 2019, годах -  нарушение подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043.  Блок «Объем финансового обеспечения» вкладки «Характеристика финансового обеспечения» позиции плана закупок заполняется в разрезе планируемого года заключения контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), соответственно объем финансового обеспечения на осуществление закупки должен проставляться исходя из того, в каком году будет размещено извещение (заключён контракт) по данной закупке. 
5. Столбец 12: Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок  заполнен с  нарушением подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043.   В части сроков осуществления планируемых закупок заказчик должен указать срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (квартал, год). В части периодичности осуществления планируемых закупок заказчик должен указать сведения о регулярной повторяемости поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и другое). В плане закупок отражено что, почти все планируемые закупки будут осуществлены «один раз в год», что не соответствует истине,  т.к. например, факт поставки электроэнергии и теплоснабжения подтверждается актом  и выставленным счетом к оплате ежемесячно, а поставка услуги  должна быть осуществлена непрерывно.
6. Столбец 13: Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"– не заполнен - в нарушение подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043. Необходимо указать «да» или «нет».   
7. Строка «Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов» плана закупок не соответствуют  Таблице № 2 к настоящему акту, в нарушение части 3 статьи 7  Закона № 44-ФЗ.  Итоги плана закупок должны содержать общий объем финансового обеспечения, именно эти цифры должны контрольно соответствовать бюджетной смете Заказчика.   
8. В нарушение пункта 9 требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок Постановления 1043, пункта 1.5. части 1 порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 20.07.2016г. № 409-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Дальнегорского городского округа», Заказчиком в план закупок включены следующие закупки: поставка теплоснабжение и горячего водоснабжения, поставка/продажа электроэнергии, поставка водоснабжения и водоотведения на 2017 год. Эти закупки включены Заказчиком в план-график 2016 года, извещения опубликованы 25.12.2016 года. Таким образом, включение в план закупок на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. закупок 2016 года неправомерно.
  При проверке плана закупок на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. (версия 1) для нужд Заказчика выявлены следующие нарушения:
1. Столбец 3: Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, либо наименование международного договора Российской Федерации – не указаны наименования мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа  на 2015-2019 годы» - нарушение пункта 1) статьи 13, частей 1, 2 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043.
2. Столбец 4: Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации – не заполнен - нарушение пункта 1) статьи 13, частей 1, 2 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043.
3. Столбец 13: Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"– не заполнен - нарушение подпункта з) пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043.   
4. Строка «Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов» плана закупок не соответствуют  Таблице № 2 к настоящему акту -  нарушение части 3 статьи 7  Закона № 44-ФЗ. Итоги плана закупок должны содержать общий объем финансового обеспечения, именно эти цифры должны контрольно соответствовать бюджетной смете Заказчика.   
Заказчиком не предоставлены приказы о внесении изменений в размещённый план закупок на 2017-2019 годы. Следовательно, в нарушение п.п б) пункта 3.3. части 3 порядка ведения плана закупок, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 20.07.2016г. № 409-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Дальнегорского городского округа» Заказчиком за проверяемый период не вносились изменения в план закупок на 2017-2019 годы (таблица№2) не утверждались, и не размещались в ЕИС. Данный факт не соответствует истине, которая основана на наличии изменений в проверяемом периоде бюджетной сметы в части объемов ассигнований, предусмотренных для осуществления закупок. Согласно предоставленным документам для проверки, в  бюджетную смету вносилось 4 изменения – 31.01.2017 на сумму 19195,0 руб., 31.03.2017 на сумму 348530,0 руб.,  05.06.2017 – 4911,0 руб., 28.07.2017 -616065,0 руб.
 
3.  Анализ формирования, утверждения и ведения плана-графика, а так же соответствие порядку размещения в ЕИС
На основании плана закупок на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. Заказчиком был сформирован план-график закупок на 2017 год в структурированной форме  № 2017082030001140010002 (версия 0), утвержден и размещен 29.12.2016г. в ЕИС в установленные законодательством сроки. 
Действующий план-график закупок на момент предоставления документов по подготовке к настоящей проверке (16.11.2017 г.) согласно информации официального сайта (ЕИС) содержит 2 редакции, представленные в Таблице № 4 к настоящему отчету
Таблица № 4
Версии размещения плана-графика в единой информационной системе 
По состоянию на 16.11.2017(дата предоставления документов по запросу)
	ГОД ПЛАНА-ГРАФИКА
	ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ
	ВЕРСИЯ
	СТАТУС

	 2017	
	10.03.2017
	1
	Размещен

	 2017
	29.12.2016
	0
	Недействительно



Заказчиком к проверке представлена копия плана-графика на 2017 финансовый год утверждённая 10.03.2017г. на бумажном носителе и размещённая в ЕИС 10.03.2017г. 
При проверке планов-графиков закупок на 2017г. (версия 0, 1) выявлены следующие нарушения:
1. Средства на закупку товаров, работ и услуг согласно бюджетной смете  на 2017 год от 22.12.2016г., составили 2 277 202,00 (два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести два) рубля 00 копейки, тогда как совокупный годовой объём закупок (далее по тексту СГОЗ) в размещённой версии «0» плана графика – 2 395 928,18 (два миллиона триста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 18 копеек - нарушение части 3 статьи 7  Закона № 44-ФЗ.
2. Столбец 4: «Описание объекта закупки» заполнен с  нарушением пункта 2) части 3 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, пункта з) части 1 требований к форме плана-графика Постановления 554. Описание объекта закупки должно разъяснять  суть предмета контракта, которое может включать, в том числе его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта с учетом положений статьи 33 Закона  № 44-ФЗ.
3. Столбец 18: «Периодичность или количество этапов поставки товаров, работ, услуг» заполнен не верно - нарушение пункта и) части 1 требований к форме плана-графика Постановления 554 . Если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение, в плане-графике закупок указываются сроки исполнения отдельных этапов (месяц, год), если контрактом предусмотрена периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствующей графе плана-графика закупок указывается их периодичность - ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода и другая). Поставка коммунальных услуг должна осуществляется круглосуточно с ежемесячной оплатой.
4. Столбец 21: «Планируемый срок начала осуществления закупки» дублирует столбец 22: «Планируемый срок окончания исполнения контракта» - нарушение пункта и) части 1 требований к форме плана-графика Постановления 554.  Планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Планируемая дата заключения контракта (месяц, год). Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год).
5. В соответствии с  пунктом 8 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика Постановления 554, пунктом 1.4. части 1 порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика, утверждённым Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 20.07.2016г. №410-па «О порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд» в план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок. Заказчиком в нарушение пункта 8 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика Постановления 554, пункта 1.4. части 1 порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика, утверждённым Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 20.07.2016г. №410-па «О порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд» заполнены  строки 1, 2, 3 плана-графика на 2017 год. 
    Заказчиком не предоставлены приказы о внесении изменений в размещённый план-график на 2017г., следовательно, за проверяемый период Заказчиком не вносились изменения в план-график на 2017г. (таблица№1) и не размещались в ЕИС. Согласно части 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ  Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Не внесение изменений в план-график является необоснованным, т.к. в проверяемом периоде  Решениями Думы ДГО были осуществлены корректировки бюджета ДГО, на основе которых изменялась бюджетная смета в части объемов ассигнований, предусмотренных для осуществления закупок. Согласно предоставленным документам для проверки, в  бюджетную смету вносилось 4 изменения – 31.01.2017 на сумму 19195,0 руб., 31.03.2017 на сумму 348530,0 руб.,  05.06.2017 – 4911,0 руб., 28.07.2017 - 616065,0 руб. Не внесение изменений в план-график закупок в данном случае нарушает  п.п. а) пункта 2.3 части 2, п.п. ж) пункта 3.1 части 3 порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика, утверждённым Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 20.07.2016г. №410-па «О порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд».

4. Анализ формирования индентификационного кода закупки
Анализ размещенных плана закупки и планов-графика выявил ошибку в идентификационном номере закупки в части кода вида расходов по бюджетной классификации. Так, по закупке с кодом 173250501347825050100100040012823244 для приобретения оргтехники и расходных материалов к ней кодом предусмотрен вид расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг», что нарушает п. 5.1.1. Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». В соответствии с предметов закупки, необходимо было указать код вида расходов в идентификационном коде «242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». В дальнейшем, по данной закупке был заключен муниципальный контракт 17 от 19.04.2017, оплата которого произведена уже по правильному  виду расходов - «242».
Следует отметить, что неуказание при осуществлении закупки ее идентификационного кода или ошибки при его формировании расценивается как административное правонарушение, предусмотренное ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.



5.  Аудит обоснованности закупок, обоснованности и законности выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснованности начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

5.1. Аудит обоснованности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд  при формировании и утверждении  плана закупок
При проведении проверки, установлено, формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее форма обоснования) при формировании и утверждении планов закупок заполнены Заказчиком со следующими нарушениями:
1. Столбец 4: «Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы» - заполнен не верно, а именно - не указана Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа  на 2015-2019 годы». Нарушение пункта 1) статьи 13, частей 1, 2, 6 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, частей 2, 7 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, правил обоснования закупок Постановления  №555.
2. Столбец 5: «Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации» – заполнен не верно, а именно – не указаны мероприятия Муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа  на 2015-2019 годы». Нарушение пункта 1) статьи 13, частей 1, 2, 6 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, частей 2, 7 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, правил обоснования закупок Постановления  №555.
3. Столбец 6: «Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации» - неверно указано обоснование. Если наименование объекта закупки в столбце 3 «Наименование объекта и (или) объектов закупки» напрямую следует из названия мероприятия, приведенного в столбце 5, то указывается, что закупка осуществляется для реализации соответствующего мероприятия. Если прямая связь между наименованиями объекта закупки и мероприятия отсутствует, нужно описать, каким образом закупка товара (работы, услуги), указанного в столбце 3, будет способствовать реализации мероприятия, приведенного в столбце 5. Нарушение пункта 1) статьи 13, частей 1, 2, 6 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, части 2 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, правил обоснования закупок Постановления  №555.
4. Столбец 7: «Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки» – не заполнен (вносится информация обо всех правовых актах, в которые включен объект закупки: полное наименование, дата принятия, номер). Если ни в один правовой акт объект закупки не включен, необходимо указать - "отсутствуют". 
Администрация Дальнегорского городского округа своим постановлением от 30.11.2016 № 676-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Дальнегорского городского округа, органов администрации Дальнегорского городского округа, имеющих статус юридических лиц и подведомственных им  казенных учреждений» утвердила нормативные затраты на обеспечение функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа. Администрация Дальнегорского городского округа своим постановлением от 30.10.2015 № 675-па «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией Дальнегорского городского округа и подведомственными ей казенными учреждениями» утвердила требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией Дальнегорского городского округа и подведомственными ей казенными учреждениями (в том числе и Управление образования администрации Дальнегорского городского округа) и разработала перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Для того, чтобы правильно заполнить столбец 7 формы обоснования, Заказчику необходимо  установить, включено ли наименование объекта закупки  в вышеуказанные постановления. Вышесказанным выявлено нарушение статьи 19 Закона № 44-ФЗ, правил обоснования закупок Постановления  №555.

5.2. Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных и муниципальных нужд  при формировании и утверждении плана-графика закупок
Заказчиком в проверяемом периоде обоснование НМЦК осуществлялось преимущественно методом сравнительных рыночных цен (анализ рынка), а так же тарифный метод. 
Согласно информации, размещённой в ЕИС, установлено, что формы обоснования закупок товаров, работ, услуг при формировании и утверждении планов – графиков закупок заполнены Заказчиком с нарушениями:
1. Столбец 7 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона» заполнен неправильно, а именно, не отражает конкретную информацию о формировании НМЦК. В нарушение статьи 22 Закона №44-ФЗ, Правил обоснования закупок Постановления  №555,  Заказчиком НМЦК сформирована без обоснований НМЦК. Обоснование НМЦК Заказчиком заключается в том, чтобы выполнить расчет этой цены методом, указанном в столбце 5 формы обоснования. Результаты своего расчета необходимо изложить в форме обоснования (столбец 7) или приложить справочную информацию и документы, используемые Заказчиком, на основании которых выполнен расчет.
2. Столбец 9 «Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя» заполнен не верно, в нарушение пункта 2) части 3 статьи 18 Закона №44-ФЗ, Правил обоснования закупок Постановления  №555. В данном столбце необходимо указать, на каком основании выбрана та или иная процедура, и что решение соответствует требованию Закона №44-ФЗ. Указываются ссылки на статьи Закона №44-ФЗ, постановления правительства, «аукционный» перечень и т.д., поясняющие, почему был выбран именно этот способ проведения закупки.

6.  Аудит осуществления закупок товаров (работ, услуг) конкурентными способами
План-график закупок заказчика на 2017 год содержит информацию о размещении заказа  по одной  закупке, планируемой к заключению посредством конкурентного способа: «приобретение оргтехники и расходных материалов к ней». Основные положения данной закупки:
1. НМЦК  в плане  графике  – 105298,61 руб.
2. Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год) (столбец 21 плана-графика) - 3.2017.
3. Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) (столбец 22 плана-графика) - 5.2017.
4. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (столбец 23 плана-графика) - запрос котировок.
Извещение о проведении запроса котировок для закупки №0820300011417000001 «Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней» размещено в ЕИС 23.03.2017г.
Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса котировок, проекте контракта.
Проверкой установлены следующие разночтения  в документах данной закупки, представленные в Таблице № 5 к настоящему отчету:
Таблица № 5
Несоответствие информации, размещённой в ЕИС
	Информация о закупке
	Извещение о проведении запроса котировок
	Извещение о проведении запроса котировок, прикреплённое
	Проект контракта

	Сроки и условия оплаты
	Не заполняется
	Оплата за поставленный товар производится с расчетного счета Заказчика путем перечисления денежных средств (в российских рублях) на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней на основании предоставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, подписанного с обеими сторонами акта, товарной накладной
	Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся в безналичном порядке платежными поручениями (на основании счета, выставленного Поставщиком) по факту поставки Товара (что подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной).
Оплатить поставленный Поставщиком Товар не позднее 30 банковских дней

	Сроки оказания услуг: 

	Один раз в год
	Со дня подписания контракта и не позднее мая 2017 года.

	отсутствует

	Срок Контракта
	Не заполняется
	Настоящий Контракт действует с момента подписания   и до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
	Настоящий Контракт действует с момента подписания   и до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту

	Дата и время начала подачи заявок
	24.03.2017 00:01
	отсутствует
	Не заполняется

	Дата и время окончания подачи заявок
	07.04.2017 14:00
	отсутствует
	Не заполняется

	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)/Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона №44-ФЗ
	Не установлены
	предусмотрено
	отсутствует

	Требования к участникам
	Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) 
	отсутствует
	отсутствует



Таблица № 6 настоящего отчета отражает несоответствие объекта закупок в документации Заказчика. 
Таблица № 6
Несоответствие информации об объекте закупки в документах Заказчика
	Извещение о закупки
	Проект контракта
	Заключенный контракт

	Комутатор 24 порта 1Gb
	Коммутатор 16 портов

	Коммутатор 16 портов

	canon drum unit c-exv18

	Тонер canon drum unit c-exv18

	Тонер canon drum unit c-exv18 (характеристика - барабан)

	Барабан НР LJ 1005

	Фотобарабан НР LJ 1005

	Фотобарабан НР LJ 1005

	Тонер НР LJУниверсальный Р1005 – 4 кг.
	Тонер НР LJ Универсальный Р1005
	Тонер НР LJ Универсальный Р1005 – 1 кг.

	Тонер-туба Canon IR-1018/1022A/1022F  ед. изменения - кг
	Тонер NV-Print  Canon C-EXV18
	Тонер NV-Print  Canon C-EXV18 – единица измерения – шт.

	Тонер Ricoh T1270F AFICIO 1515   ед. изменения - кг
	Тонер Ricoh T1270F AFICIO 1515   ресурс – 8400 копий
	Тонер Ricoh T1270F AFICIO 1515   ед. изменения – шт., ресурс 7000 копий

	Картридж НР 121b (CC636HE)
	Картридж НР 121b (CC643HE)
	Картридж НР 121b (CC643HE)



Данные Таблицы № 6 отражают несоответствие информации в документах по объектам закупки как по наименованию, так и по единице измерения, по количеству и по основным характеристикам. Данный факт говорит о наличии факта введения в заблуждения потенциальных участников закупки и нарушении ч. 1 ст. 72 Закона № 44-ФЗ. 
Ошибка, опечатка в извещении или проекте контракта (например, в наименовании объекта закупки) затруднит участникам поиск информации в ЕИС, вводит их в заблуждение относительно количества, стоимости, единиц измерения и наименования предмета закупки. В этом случае ФАС признает ошибку нарушением законодательства на том основании, что она приводит к ограничению количества участников закупки и введение их в заблуждение относительно объекта закупки (ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ). Такой вывод следует из положений письма ФАС от 04.09.2009 № АК/3415-ПР и подтверждается арбитражной практикой (см., например, определение ВАС РФ от 29.09.2010 № ВАС-11085/10, постановления ФАС Московского округа от 15.06.2010 № КА-А40/5663-10, от 03.06.2010 № КА-А40/5388-10). 
 Согласно ч. 1 ст. 34. Закона № 44-ФЗ  Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, следовательно, контракт не может быть заключен на иной предмет договора и иное количество товара, чем указано в  извещении. В настоящем случае выявлено, что при заключении муниципального контракта Заказчик нарушил п. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 07.04.2017 № П1 Заказчик разместил ЕИС 07.04.2017г. Согласно Протоколу,  победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №4: Общество с ограниченной ответственностью "Информатика", с предложением о цене контракта 72 579,78 (семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 78 копеек. 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществлена Единой комиссией по осуществлению закупок для нужд Заказчика. Как установлено настоящей проверкой состав комиссии на момент рассмотрения и оценки заявки в соответствии с представленными на проверку документами должен быть следующий: Аверьянова А.М. - председатель, Иконникова Е.С., Тюкавкина О.А., Андриаш Н.В., Куриленко Н.Н. В Представленном протоколе комиссия работала в следующем составе: Председатель – Аверьянова А.М., Андриаш Н.В., Иконникова Н.В., Дутова О.А. (Тюкавкина), Безрукова К.К., Орехов А.С. Необходимо отметить, что Безрукова К.К. и Орехов А.С. не уполномочены на участие в деятельности комиссии, что говорит о выявлении факта превышения ими своих полномочий и о нарушении частей 7, 8 статьи 39 Закона № 44-ФЗ.  
 В указанном Протоколе отражено, что все котировочные заявки всех участников соответствуют установленным в извещении требованиям. Данный факт не  подтверждается настоящей проверкой и представленной выше информацией.  Действия комиссии нарушили часть 7 ст. 78 Закона 44-ФЗ и неправомерно рассмотрели и оценили заявку с указанными в ней не соответствующими требованиям в отношении объекта закупки, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Данная заявка должна была быть отклонена по причине не соответствия требованиям объекта закупки. Более того, настоящей проверкой установлено наличие заявки участника № 1 ООО «Рейн Компьютерс», которая полностью соответствовала параметрам предмета закупки, отраженного в извещении, но комиссия данный факт никак не учла в своем решении.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что комиссией принято решение в нарушение требований Закона 44-ФЗ и в соответствии с частью 9 статьи 39 Закона 44-ФЗ  может быть обжаловано любым участником закупки в порядке и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС Заказчиком 21.04.2017г.:
1. Дата заключения контракта - 19.04.2017г.;
2. номер контракта – 17;
3. цена контракта - 72 579,78 руб.;
4. дата начала исполнения контракта - 19.04.2017г.;
5. дата окончания исполнения контракта – 31.12.2017г.
6. контракт исполнен и оплачен в июне 2017 года в полном объеме.
В результате проведения проверки заключённого и размещённого в ЕИС Контракта были установлены следующие нарушения:
1. Извещением об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. В нарушение требований части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ пункт 2.5. проекта контракта (контракта) содержит: «Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся в безналичном порядке платежными поручениями (на основании счета, выставленного Поставщиком) по факту поставки Товара (что подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной)». Согласно части 8 статьи 30 Закона №44-ФЗ, контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ. 
2. В нарушение требований части 5, части 8 статьи 34 Закона №44-ФЗ, пункта 4 постановления Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в контракте отсутствует размер штрафа, установленный в виде фиксированной суммы.
Так  пункт 6.4. контракта содержит: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, пострадавшая сторона вправе потребовать уплаты неустойки.  Неустойка в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей»
Пункт 6.6. контракта содержит: «За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей».
3. Между Управлением образования администрации ДГО и Обществом с ограниченной возможностью "Информатика" было заключено  дополнительное соглашение к контракту б/д. №1. о внесении изменений в контракт, где изменялось действие контракта: «Настоящий Контракт действует с момента подписания и до 31.12.2017г.»
Согласно части  2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьёй 95 Закона № 44-ФЗ.  В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрены основания изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, если такая возможность была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) — только контрактом. Таким образом, если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, заказчик не вправе изменить условия заключенного контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. 
В нарушение требований части  2 статьи 34, части 1 статьи  95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик неправомерно заключил дополнительное соглашение к контракту.

7.  Анализ ведения реестра контрактов и информации и документов, содержащихся в реестре контрактов
Порядок ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками установлен:
- ст. 103 Закона 44-ФЗ
- Правилами ведения реестра контрактов Постановления № 1084;
- Приказом № 136н.
Таблица № 7
Информация о размещении в ЕИС сведений о контрактах
	№п.п.
	Наименование объекта закупки
	Номер контракта
	Цена контракта, руб.
	Дата заключения контракта
	Дата размещения информации о контракте

	1
	Водоснабжение и водоотведения
	05-МБ/ХВ-175-2017
	10 011,59
	31.12.2016
	23.03.2017

	2
	Теплоснабжение и горячее водоснабжение
	05-МБ/ТС-865-2017
	1 021 543,55
	31.12.2016
	02.02.2017

	3
	Электроэнергия
	К7420
	302 400,00
	31.12.2016
	22.02.2017

	4
	Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней
	17
	72 579,78
	19.04.2017
	21.04.2017


Информация о размещении Заказчиком сведений о контрактах представлена в Таблице № 7 к настоящему отчету.
Из приведённой выше таблицы следует, что Заказчиком в нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов Постановления № 1084 нарушен срок размещения информации о заключённом контракте (позднее 3-х рабочих дней со дня заключения контракта) под №№ 1, 2, 3.
Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, представлены в Таблице № 8 к настоящему отчету.
Таблица № 8
Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов по состоянию на 16.11.2017
	№п.п.
	Номер контракта
	Дата размещения сведений в реестре контрактов
	Документы и информация о приёмке 
	Информация об оплате

	1
	05-МБ/ХВ-175-2017
	08.06.2017
	Документы и информация о приёмке за период  январь – май 2017г. 

	Информация об оплате:   январь - апрель 2017г


	2
	05-МБ/ТС-865-2017
	08.06.2017
	Документы и информация о приёмке за период  январь – май 2017г. 

	Информация об оплате:   январь - апрель 2017г


	3
	К7420
	21.04.2017




05.06.2017
	Документы и информация о приёмке за период  январь - март 2017г. 

Документы и информация о приёмке за апрель
	Информация об оплате: январь - февраль 2017г


Информация об оплате: май 2017г

	4
	17
	19.06.2017

	Документ и информация о приёмке от 15.05.2017
	Информация об оплате15.06.2017




Согласно данным таблицы № 8 информация и документы опубликованы Заказчиком в реестре контрактов с нарушением сроков (позднее 3-х рабочих дней) в нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов Постановления № 1084.
Кроме того, реестр контрактов содержит неполную информацию об исполнении контракта, в том числе информацию об оплате контракта. Заказчик в нарушение пункта 10), пункта 13) части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, подпункта «з»,  подпункта "к", подпункта «л», подпункта "н" пункта 2, пункта 12   Правил ведения реестра контрактов Постановления № 1084, не размещал информацию и документы в реестре контрактов  по следующим контрактам:
1. Контракт № 05-МБ/ХВ-175-2017 от 31.12.2016г. – отсутствуют документы и информация о приёмке начиная с июня 2017г., информация об оплате начиная  с мая 2017г.
2. Контракт №05-МБ/ТС-865-2017 от 31.12.2016г. – отсутствуют документы и информация о приёмке начиная с июня 2017г., информация об оплате начиная  с мая 2017г.
3. Контракт №К7420 от 31.12.2016г. – отсутствуют документы и информация о приёмке, информация об оплате начиная  с мая 2017г.

По результатам рассмотрения объектом контроля Акта №1 от 28.02.2018 отраженные в п. 7 настоящего отчета нарушения  связанные а размещением информации в ЕИС устранены (возражения от 30.03.2018 № 361).

8.  Анализ размещения в ЕИС отчёта об исполнении контракта, информации и документов, содержащихся в отчёте об исполнении контракта
Размещенные Заказчиком отчеты об исполнения контракта представлены Таблице № 9 к настоящему отчету.
Таблица № 9
Информация о размещении  в ЕИС отчётов об исполнении контрактов
по состоянию на 16.11.2017
	№п.п.
	Номер контракта
	Этапы
	Исполнен
	Дата размещения отчёта

	1
	05-МБ/ХВ-175-2017
	январь
февраль, март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
	31.03.2017
07.04.2017
12.05.2017
09.06.2017
13.07.2017
15.08.2017
	05.04. 2017
12.04. 2017
15.05.2017
20.06.2017
не размещался
23.08.2017
не размещался
не размещался
не размещался
не размещался

	2
	05-МБ/ТС-865-2017
	январь
февраль
 март
апрель
май
октябрь
ноябрь
	28.02.2017
16.03.2017
06.04.2017
12.05.2017
09.06.2017
	09.03.2017
20.03.2017
12.04.2017
15.05.2017
26.06.2017
не размещался
не размещался

	3
	К7420
	январь
февраль
март
апрель-май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
	27.02.2017
24.03.2017
25.05.2017
09.06.2017
09.06.2017
	09.03. 2017
05.04. 2017
05.06.2017
26.06.2017
21.07.2017
не размещался
не размещался
не размещался
не размещался
не размещался

	4
	17
	Один этап

	15.06.2017
	19.06.2017




Согласно данным таблицы №7 к настоящему акту, в нарушение части 9, части 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 3 части I Положения Постановления  № 1093, Заказчик несвоевременно размещал (либо не размещал) отчёты (выделено жирным шрифтом) результаты отдельного этапа исполнения контракта, информацию об оказанной услуге в ЕИС.

По результатам рассмотрения объектом контроля Акта №1 от 28.02.2018 отраженные в п. 8 настоящего отчета нарушения  связанные а размещением информации в ЕИС устранены (возражения от 30.03.2018 № 361).

9. Проверка, анализ и оценка эффективности расходов на закупки.
Настоящей проверкой выявлено, что  Заказчиком в 2017 году заключено 58 контрактов (без учета расходов средств через подотчетных лиц).
Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2017 года в бюджете Дальнегорского городского округа Заказчику предусмотрено для осуществления закупок  3 600 392,68  руб.
В данную сумму  так же входят средства, которые необходимо направить на исполнение в части оплаты муниципальных контрактов, включающих поставку коммунальных услуг в 2016 году на сумму 267 662,9 руб., следовательно, Заказчик из всех доведенных средств мог заключить муниципальные контракты с исполнением в 2017 году только на сумму  3 332 729,78 руб. (3 600 392,68-267 662,9).
Анализ распоряжения бюджетными средствами, предусмотренными Заказчику для осуществления закупок, представлен в Приложении № 1 к настоящему отчету.
 Заказчиком были заключены муниципальные контракты с исполнением в 2017 году на сумму 3 413 694,35 тыс. руб. Сумма превышения цены контрактов над доведенными лимитами составила по виду расходов 244 (целевая статья 05090080590) составила 73 838,69 руб.  и по виду расходов 242 (целевая статья 05090080590) составила 19 841,09 руб., т.е. всего – 93 679,78 руб.  Данный факт говорит о направлении Заказчиком на закупки в 2017 году средств с нарушением пункта 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ и в нарушении части 2 статьи 72 Бюджетного кодека РФ. Данной проверкой выявлен риск невозможности оплаты заключенных и исполненных поставщиками муниципальных контрактов в 2017 году в полном объеме по причине недостаточности предусмотренных бюджетных ассигнований. 
В 2016 году были заключены контракты на поставку следующих коммунальных  услуг  в 2017 году:
- от  31.12.2016 № 05-МБ/ТС-865-2017 на поставку  тепловой  энергии. Начальная максимальная цена контракта составляла 1082479,78 руб. Муниципальный контракт заключен с ценой контракта 1021543,55 руб., т.е. эффективность закупки составила 60936,23 рубля, при условии, что способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) данной закупки использован «у единственного поставщика» без использования конкурентных способов. За 2017 год данный муниципальный контракт исполнен на 1090161,96 руб., т.е. исполнение превысило цену контракта на 68618,4 руб. Дополнительных соглашений к данному муниципальному контракту Заказчиком  не размещено  на официальном сайте. Исполнение контракта подтверждено актами и документами на оплату. Следовательно, при  исполнении контракта допущен перерасход средств бюджета, предусмотренных на данные нужды на сумму 68 618,4 руб.
Данный факт говорит о нарушении Заказчиком статьи 65 и части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ;
- от  31.12.2016 № 05-МБ/ХВ-175-2017 на водоснабжение и водоотведение. Начальная максимальная цена контракта составляла 11048,4 руб. Муниципальный контракт заключен с ценой контракта 10011,59 руб., т.е. эффективность закупки составила 1036,81 рубля, при условии, что данная закупка осуществлена у единственного по-ставщика без использования конкурентных способов. За 2017 год данный муниципаль-ный контракт исполнен на сумму 9151,81 руб., т.е. эффективность исполнения (экономия) равна 859,78 руб.;
- от 31.12.2016 №К7420 на поставку электрической энергии. НМЦК равна 302400,00 руб., контракт заключен на идентичную сумму. Исполнение контракта осуществлено в полном объеме. Экономии ни при заключении, ни при исполнении не выявлено. 01.11.2017 года Заказчиком для аналогичных услуг был заключен дополнительный муниципальный контракт с аналогичным номером (К7420) на 75000,0 руб., который исполнен с экономией бюджетных средств  в 45031,63 рубля, т.е. исполнение составило 40%. Данный факт говорит о некачественном планировании цены контракта, повлекшим завышение цены контракта, тем самым необоснованное отвлечение лимитов бюджетных обязательств  в сумме 45031,63 руб., которые возможно было направить на другие расходы бюджета Дальнегорского городского округа. При формировании дополнительного муниципального контракта отсутствовало обоснование цены контракта. Данный факт говорит о нарушении принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленной статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
Заказчик в 2017 году заключил один муниципальный контракт, используя конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – запрос котировок. Предметом контракта было «приобретение оргтехники и расходных материалов к ней». НМЦК сформирована методом сопоставимых рыночных цен  в сумме 105298,61 руб. Эффективность закупки составила 32718,83 (31%). Контракт исполнен в полном объеме. Экономия при исполнении контракта не  выявлена. 
Остальные муниципальные контракты заключались неконкурентным способом – «у единственного поставщика» с ценой контракта до 100 000,00 руб. Данные контракты исполнены в полном объеме в 2017 году.
На основании вышесказанного и показателей Таблицы № 10 настоящего отчета, проверкой выявлено, что в  течение 2017 годы Заказчиком была получена экономия бюджетных средств по заключению контрактов на сумму 94691,87 руб.



Таблица № 10
Информация о наличии экономии при заключении и исполнении муниципальных контрактов Заказчика
Руб.
	№ п/п
	Дата дог
	Номер дог
	классификатор
	контрагент
	предмет
	Экономия при заключении контракта
	Экономия при ис полнении 

	1
	31.12.2016
	05-МБ/ТС-865-2017
	07090590080590244
	КГУП Примтеплоэнерго
	тепло
	60936,23
	-68618,4

	2
	31.12.2016
	05-МБ/ХВ-175-2017
	07090590080590244
	КГУП Примтеплоэнерго
	вода
	1036,81
	859,78

	3
	01.01.2017
	4
	07090590080590242
	Ростелеком
	услуги связи
	0
	20466,35

	4
	01.11.2017
	К7420
	07090590080590244
	ПАО ДЭК
	электроэнергия
	0
	45031,63

	5
	19.04.2017
	17
	07090590080590242
	ООО "Информатика"
	комплектующие
	32718,83
	 

	
	
	
	
	
	Итого экономия
	94691,87
	66357,76

	
	
	
	
	
	Итого перерасход
	
	-48152,1



При исполнении контрактов Заказчиком допущен перерасход бюджетных средств на общую сумму 48152,1 руб. по одному муниципальному контракту, а  экономия при исполнении трех других контрактов составила 66357,76 руб.
Необходимо отметить, что настоящей проверкой были выявлены нарушения бюджетного учета:
- нецелевой расход бюджетных средств (ст. 38, п. 1 ст. 306.4 БК) на сумму 1278,5. Данные расходы были осуществлены по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (далее – вид расходов 242), фактически же данные расходы осуществлены для отправки почтовой корреспонденции через подотчетное лицо. Данный факт  нарушает п. 5.1.1. Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». В соответствии с предметом закупки, необходимо было указать код вида расходов в идентификационном коде «244».  Информация об оплате представлена в Приложении № 2 настоящего отчета, подготовленного из документа, представленного Заказчиком к настоящей проверке (Авансовый отчет от 28.02.2017 №УО000008). Порядок направления расходов по виду расходов 242 закреплен в приказе Финансового управления администрации ДГО от 10.12.2013 № 13-ОС. Следовательно, в данном случае Заказчиком было нарушено и требование установленное вышесказанным приказом. На основании этого можно сделать вывод о том, что по виду расходов  242 не были предусмотрены средства бюджета для отправки почтовой корреспонденции;
- по двум муниципальным контрактам осуществлено неправомерное расходование бюджетных средств: средства были предусмотрены на приобретение товарно-материальных ценностей, а фактически приобретались основные средства.   Оприходование фактически поступивших основных средств как товарно-материальные ценности осуществлено по следующим контрактам:  контракт от 22.12.2017 № б/н ООО «Рейн Компьютерс» на 12000 руб. приобретено 6 беспроводных телефонов, которые оприходованы и оплачены как материальные запасы (КОСГу 340), контракт от 10.08.2017 № 30 ООО «Рейн Компьютерс» на 36250 руб. приобретен компьютер в разобранном виде и оприходован и оплачен как материальные запасы (КОСГу 340). Данный выявленный факт  говорит, что  были нарушены правила ведения бухгалтерского учета. С целью устранения выявленного нарушения объектом контроля  необходимые исправления сделаны на основании Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) 9 января 2018 года. Наличие вышеуказанной справки подтверждает факт установленного КСП ДГО настоящей проверкой нарушения;
- Контрактом 31 от 23.08.2017 года на сумму 65000 руб. были оказаны  услуги по разработке проектно-сметной документации  на «Капитальный ремонт системы отопления» (Проектная документация 2017.35-А00-0В), но, как отражено в ответе Заказчика (исх. 134 от 09.02.2018) на запрос КСП ДГО, в 2017 году капитальный ремонт, модернизация и реконструкция основных средств не проводилась. Действительно, при проведении настоящего анализа было выявлено, что Заказчику не были предусмотрены в бюджете средства по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества». Несмотря на это, в 2017 году был заключен и оплачен муниципальный контракт  на разработку проектно-счетной документации (Контракт 31 от 23.08.2017 года на сумму 65000 руб.) по виду расходов «244», что является нецелевым расходованием средств бюджета, т.к. данные виды расходов необходимо было произвести по виду расходов «243». 
Так же, в 2017 году были заключены муниципальные контракты с ООО «Лиман» преимущественно на ремонт отопительной системы Заказчика, который предусматривался в проектной документации 2017.35-А00-0В как капитальный. В Таблице № 11 настоящего отчета отражена информация о муниципальных контрактах с ООО «Лиман», заключенных заказчиком в 2017 году. 
Согласно показателям таблицы с ООО «Лиман» было заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 741091 руб. в период с 20.09.2017 по 15.12.2017 с полной оплатой в 2017 году. Данные контракты преимущественно заключены на предмет ремонта системы отопления в здании Управления образования администрации ДГО для капитального ремонта которой, как отмечалось выше, была разработана проектно-сметная документация. Согласно Разделу Ш указаний, утвержденных приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н, писем Минфина от 31.08.2016 № 02-05-10/50946, от 27.06.2014 № 02-05-11/13346, от 27.06.2014 № 02-05-10/13347 расходы в рамках проведения капитального ремонта системы отопления должны быть осуществлены по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества». В нарушение этого, заказчиком осуществлен ремонт системы отопления муниципальными контрактами ООО «Лиман» по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».   


Таблица № 11
Информация о контрактах с ООО «Лиман», 
заключенных заказчиком в 2017 году
Руб.
	Дата дог
	Номер дог
	классификатор
	Предмет контракта
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	ИТОГО

	20.09.2017
	9/С
	07090590080590244
	ремонт системы отопления
	99927
	 
	 
	99927

	27.09.2017
	9/У
	07090590080590244
	ремонт системы отопления 
	100000
	 
	 
	100000

	20.10.2017
	12/С
	07090590080590244
	прокладка трубопровода отопления
	 
	99536
	 
	99536

	20.10.2017
	13/С
	07090590080590244
	установка дверей и ремонт системы отопления
	 
	99370
	 
	99370

	20.10.2017
	10/С
	07090590080590244
	установка дверных блоков
	 
	99549
	 
	99549

	18.10.2017
	11/С
	07090590080590244
	прокладка трубопровода отопления
	 
	65709
	 
	65709

	15.12.2017
	15/С
	07090590080590244
	демонтаж регистров стальных труб, разборка трубопроовода, прокладка трубопровода отопления
	 
	 
	100000
	100000

	06.12.2017
	14/С
	07090590080590244
	Монтаж стальных радиаторов
	 
	 
	77000
	77000

	
	
	
	 ИТОГО
	
	199927
	364164
	177000
	741091



Градостроительный кодекс РФ (п. 14.2, 14.3 ст. 1) устанавливает, что  капитальный ремонт это:
 — замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций; 
— замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов; 
— замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов…
Постановление ФАС Уральского округа от15.09.11 №А76-25924/10 говорит о том, что смена чугунных труб на полиэтиленовые является капитальным ремонтом (разд. ХVI прил. 8), постановление ФАС Волго-Вятского округа от12.08.11 №А82-7144/2010 указывает, что ремонт полов, кабельных каналов и замена дверных блоков являются капитальным ремонтом (разд. VI прил. 8), постановление ФАС Московского округа от 04.09.09 №А40-94373/08-139-447 подтверждают, что работы по частичной перепланировке, ремонту тамбура, полов, смене воздуховодов, ремонту и частичной замене кладки, замене перегородки и части бетонного основания правомерно отнесены к работам по капитальному ремонту. В результате проведенных работ служебное или технологическое назначение как в целом здания, так и отремонтированного помещения здания не изменилось (разд. II, III, V, XII прил. 8), постановление ФАС Северо-Кавказского округа от11.04.11 №А53-10464/2010 - Монтаж новых вентиляционных систем и водопровода отвечает признакам капитального ремонта (разд. XII и XIII прил. 8), постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.08.08 №А81-461/2008- работы по ремонту трубопровода соответствуют по содержанию капитальному ремонту (разд. XVII прил. 8);
Так же настоящей проверкой выявлены и другие капитальные работы которые произвел Заказчик не в соответствии с видом расходов на которые ему были предоставлены  лимиты бюджетных обязательств:  муниципальные контракты с ООО «Новый дом» № 21 от 06.06.2017 на сумму 57500 руб. и № 22 от 07.06.2017 на сумму 75000 руб. Предметом данных контрактов являлась замена окон, которая так же относится к капитальному ремонта помещений и должна быть осуществлена по виду расходов 243, но заказчик произвел ее за счет средств, предоставленных ему по виду расходов 244.
Вышесказанное подтверждено Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(Р), утвержденными приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.2088 № 312 (п. 5.1,  5.2, 5.8, приложение 9).
Всего выявлено в рамках данной проверки нецелевого использования бюджет-ных средств на сумму 939869,5 руб. 
Бюджетный кодекс РФ формулирует понятие нецелевого использования бюджетных средств в следующем виде:
«Статья 306.4. Нецелевое использование бюджетных средств
Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.»
В соответствии со статьей 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается со-вершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и догово-ров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюд-жетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, по-лучателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за которое главой 30 БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. Бюджетные меры принуждения применяются в том числе и в случаях нецелевого использования бюд-жетных средств.
За нецелевое использование бюджетных средств, кроме применения бюджетных мер принуждения, статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об администра-тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная от-ветственность должностных лиц получателей бюджетных средств.
Анализ, проведенный данной проверкой выявил факты использования средств бюджета Дальнегорского городского округа:
    - на цели, не соответствующие полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете;
    - на цели, не соответствующие полностью или частично целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, в нашем случае - контракту.
Результативность процедур закупок отражает фактическую реализацию запланированной деятельности и достижения запланированных результатов для которых заключались контракты (договора), и для которых в бюджете выделялись денежные средства.  
Приказом от 01.08.2017 года № 275/03-а (далее – приказ 275/03-а) Заказчиком создана приемочная комиссия для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных (муниципальных нужд), что допустимо ч. 6 ст. 94 Закона 44-ФЗ. Следовательно, до 01.08.2017 года данная комиссия у Заказчика отсутствовала.
Пунктом 1 приказа 275/03-а  сформирован состав приемочной комиссии: Аверьянова А.М. – председатель, А.А. Доля, Т.С. Сахарова, О.В. Хрищанович, А.И. Кислицына. В соответствии с данным приказом, обязанность по оформлению документов о приемке возложена на специалиста в сфере закупок (п. 4 приказа 275/03-а). Пунктом 10 приказа 275/03-а ответственность о приеме возлагается на приемочную комиссию.
В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. В соответствии с п. 5 приказа 275/03-а экспертизу  организовывает специалист в сфере закупок.
Запросом от 06.02.2018 г. № 34 КСП ДГО просила предоставить копии муниципальных контрактов и документы об их исполнении (приеме, оплате и экспертизе).  Копии запрошенных контрактов были предоставлены, но документы об экспертизе и КС-3 были предоставлены не по всем  запрашиваемым контрактам, акты приемки  акты КС-2 не представлены вообще, несмотря на то, что они являются обязательными документами (основаниями) для оплаты, согласно заключенным муниципальным контрактам. 
Анализ непредставленных на проверку документов отражен в Таблице № 12 настоящего акта.  
Таблица № 12
Анализ непредставленных на проверку документов, предусмотренных муниципальными контрактами.
 
	№ п/п
	Дата дог
	Номер дог
	контрагент
	предмет
	Цена контракта
	не направлены на проверку

	1
	01.01.2017
	4
	Ростелеком
	услуги связи
	62209,34
	Абонентский счет и акт оказанных услуг, результаты экспертизы

	2
	01.11.2017
	К7420
	ПАО ДЭК
	электроэнергия
	75000
	Акт приема-передачи, результаты экспертизы

	3
	16.01.2017
	28
	ИП Баранов
	реконструкция УУТЭ
	75015
	результаты экспертизы,  КС-2

	4
	10.04.2017
	16
	ООО Рейн Компьютерс"
	расходные материалы
	7300
	товарная накладная, результаты экспертизы

	5
	06.06.2017
	21
	ООО "Новый дом"
	установка окон
	57500
	КС-2, результаты экспертизы

	6
	07.06.2017
	22
	ООО "Новый дом"
	установка окон
	75000
	КС-2, результаты экспертизы

	7
	10.08.2017
	30
	ООО Рейн Компьютерс"
	комп техника 340
	36250
	товарная накладная, результаты экспертизы

	8
	23.08.2017
	31
	МУП "АПППБ ДГО"
	ПСД отопительной системы
	65000
	акт оказанных услуг, результаты экспертизы

	9
	20.09.2017
	9/С
	ООО "Лиман"
	ремонт тамбура
	99927
	КС-2

	10
	27.09.2017
	9/У
	ООО "Лиман"
	ремонт отопительной системы
	100000
	КС-2

	11
	20.10.2017
	12/С
	ООО "Лиман"
	прокладка трубопровода отопления
	99536
	КС-2

	12
	20.10.2017
	13/С
	ООО "Лиман"
	установка дверей
	99370
	КС-2, КС-3

	13
	20.10.2017
	10/С
	ООО "Лиман"
	установка дверей
	99549
	КС-2, КС-3

	14
	20.10.2017
	11/С
	ООО "Лиман"
	прокладка трубопровода отопления
	65709
	КС-2

	15
	17.11.2017
	38
	ИП Ермаков
	сантехматериалы
	34000
	товарная накладная, результаты экспертизы

	16
	22.12.2017
	б/н
	ООО Рейн Компьютерс"
	жесткий диск, телефоны
	25500
	товарная накладная, результаты экспертизы

	17
	15.12.2017
	15/С
	ООО "Лиман"
	демонтаж радиаторов
	100000
	КС-2

	18
	06.12.2017
	14/С
	ООО "Лиман"
	установка радиаторов
	77000
	КС-2



Непредставление документов в КСП ДГО говорит о том, что Заказчик не может подтвердить, что он фактически выполнял свои обязанности по контролю за исполнением данных муниципальных контрактов, и не оценивал соответствие планируемых результатов и фактически полученных при исполнении контрактов. Данный факт говорит о нарушении заказчиком и приемочной комиссией частей 1, 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ.  
Недостающие документы представлены после проведения настоящей проверки.
Настоящий Аудит выявил наличие очевидных противоречий, допущенных при приеме товаров (работ, услуг):
- контракт 14/С от 06.12.2017 на сумму 77 000 руб., заключен с ООО «Лиман» в п. 1 контракта указано что его предметом является «монтаж стальных радиаторов, установка воздушных кранов в кабинетах 5,4,2,3 на 2 этаже административного здания  Управления образования администрации ДГО».  Оплата была осуществлена 29.12.2017 года заявкой на кассовый расход УО005512 в сумме 77000 руб.  В заключении за экспертизу от 16.12.2017 года отражена приемка  соответствующего предмета контракта но на сумму 100 000 руб. Локальный сметный расчет так же составлен и утвержден Заказчиком 16.12.2017 года на сумму 100 000 руб. Данный факт говорит о наличие разногласий в цене контракта и об игнорировании данного факта приемочной комиссией. Так же при личном осмотре результатов  данного контракта при проведении настоящего аудита председателем КСП ДГО был представлен результат исполнения контракта не на втором этаже, а на первом. На втором этаже кабинеты 5, 4, 3, 2 отсутствуют вообще. Что так же не могла заметить приемочная комиссия при приеме контракта;
- контракт 11/С от 18.10.2017 на сумму 65 709 руб., заключен с ООО «Лиман». Пунктом 3.1 контракта указано, что работы по контракту выполняются в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта, следовательно, предельный срок исполнения контракта – 28.10.2017 года. Несмотря на это,  КС- 3 № 1 и заключение о проведении экспертизы составлено и подписаны от 30.10.2017. Подрядчик нарушил п. 3.1 контракта на 2 дня, что так же никак не отражено  при приемке результатов контракта.
Так же выявлено наличие существенных противоречий в самих контрактах, которые могли привезти к отсутствию конечного результата исполнения контракта вообще:
- контракт 9/С от 20.09.2017 на сумму 99 927руб., заключен с ООО «Лиман» в п. 1 контракта указано что его предметом является «ремонт системы отопления, замена радиаторов в тамбурном помещении административного здания Управления образования администрации ДГО», а в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к контракту)  - ремонт системы отопления, замена радиаторов (коридор). Сотрудники учреждения при настоящей проверке не смогли указать какой ремонт  и где конкретно был осуществлен при исполнении данного контракта, что ставит под сомнение его результативность вообще, так же результаты приемки, экспертизы  и акт КС-2 не предоставлены на момент проведения проверки.
В отношении осуществленного ремонта отопительной системы следует отразить, что в п.1.2  Проектной документации «Капитальный ремонт системы отопления управления образования администрации Дальнегорского городского округа» 2017.35-АОО-ОВ указано, что ремонт отопления части помещений центрального блока (стояки 5-12) был выполнен ранее, муниципальными контрактами с ООО «Лиман», отраженными в настоящем акте не указаны где конкретно осуществлен ремонт системы отопления, так же к проверке  Заказчик не смог предоставить дефектные ведомости и акты обследования для тех участков системы отопления, которые необходимы к замене и фактически не в состоянии подтвердить наличие обоснованности  и необходимости данных работ, и соответствие осуществленных работ контрактами  данным потребностям, факт проведения работ и степень удовлетворения имеющейся потребности.

ВЫВОДЫ
Проверка выявила следующие недостатки:
1. Приказом от 31.03.2014г. № 81-а «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) в Управление образования Дальнегорского городского округа» в наименовании  Заказчика отсутствует его структурная принадлежность к администрации Дальнегорского городского округа;
2. Должностное лицо Заказчика, на которое возложены функции и полномочия контрактного управляющего - Андриаш Н.В. не ознакомлено с приказом от 31.03.2014г. №81-а, положением о контрактном управляющем Управления образования  администрации Дальнегорского городского округа;
3. Заказчиком при исполнении контрактов допущен перерасход бюджетных средств на общую сумму 48152,1 руб.;
4. Выявлен нецелевой расход бюджетных средств (ст. 38, п. 1 ст. 306.4 БК) на сумму 939869,5 руб.;
5. Выявлены нарушения работы приемочной комиссии.
Проверка выявила следующие нарушения 
(в полном объеме согласно представленной в акте информации):
6. пункта 1 статьи 13 Закона № 44-ФЗ;
7. частей 1, 2 статьи 17 Закона № 44-ФЗ;
8. части 3 статьи 7  Закона № 44-ФЗ;
9. пункта 3 Порядка формирования ИКЗ, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. N 422;
10. подпункт з) пункта 1, пункта 9 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг Постановления 1043;
11. пункта 9 требований к формированию, утверждению и ведению планов за-купок Постановления 1043;
12. пункта 1.5. части 1 порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 20.07.2016г. № 409-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Дальнегорского городского округа»;
13. п.п б) пункта 3.3. части 3 порядка ведения плана закупок, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 20.07.2016г. №409-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Дальнегорского городского округа»;
14.  части 3 статьи 7  Закона № 44-ФЗ;
15. пункта 2) части 3 статьи 21 Закона № 44-ФЗ;
16.  части 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ
17.  статьи 33 Закона  № 44-ФЗ;
18. пункта з) части 1 требований к форме плана-графика Постановления 554;
19.  пункта и) части 1 требований к форме плана-графика Постановления 554;
20. пункта 8 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика Постановления 554;
21. пункта 1.4. части 1, п.п. а) пункта 2.3 части 2, п.п. ж) пункта 3.1 части 3 по-рядка формирования, утверждения и ведения плана-графика, утверждённым По-становлением Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 20.07.2016г. №410-па «О порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд»;
22.  п. 3, п. 5 Порядка формирования идентификационного кода закупки;
23.  п. 5.1.1. Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
24.  пункта 1) статьи 13 Закона № 44-ФЗ;
25.  частей 1, 2, 6 статьи 17 Закона № 44-ФЗ;
26.  частей 2, 7 статьи 18 Закона № 44-ФЗ;
27. статьи 19 Закона № 44-ФЗ;
28.  правил обоснования закупок Постановления  №555;
29.  пункта 2) части 3 статьи 18 Закона №44-ФЗ;
30.  статьи 22 Закона №44-ФЗ;
31.  части 8 статьи 30 Закона №44-ФЗ;
32.  части 2,  части 5, части 8 статьи 34 Закона №44-ФЗ;
33.  части 1 статьи  95 Закона № 44-ФЗ
34.  пункта 4 постановления Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 «Об утвер-ждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»;
35.  части 8 статьи 30 Закона №44-ФЗ;
36.  части 2,  части 5, части 8 статьи 34 Закона №44-ФЗ;
37. части 1 статьи  95 Закона № 44-ФЗ;
38. ч. 1 ст. 72 Закона № 44-ФЗ;
39. п. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ;
40. пункта 4 постановления Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 «Об утвер-ждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»;
41.  пунктов 10), 13) части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ;
42.  части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ;
43.  подпунктов «з»,  "к",  «л», "н" пункта 2, пункта 12   Правил ведения реестра контрактов Постановления № 1084;
44.  части 9, части 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ;
45.  пункта 3 части I Положения Постановления  № 1093;
46. части 7 ст. 78 Закона 44-ФЗ;
47.  части 5  статьи 39. Закона № 44-ФЗ;
48.  пункта 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ, 
49.  части 1, 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ;
50.  статьи 65 и части 2 статьи 72, статьи 34 Бюджетного кодекса РФ;
51. статьей 34 Бюджетного кодекса РФ;
52.  п. 5.1.1. Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
53.  ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ.
54. [bookmark: _GoBack]По результатам проведенной проверки объектом контроля проведено служебное расследование и приняты меры по устранению выявленных нарушений и организована работа по изменению закупочной деятельности в учреждении. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Контрольно-счётная палата предлагает:
Заказчику:
1. Локальные акты, приказы, регламентирующие закупочную деятельность, привести в соответствие с  действующим Законодательством Российской Федерации.
2. Исключить в дальнейшем практику осуществления закупок товаров (работ, услуг) конкурентными способами с нарушениями действующего   законодательством Российской Федерации.
3. Исключить в дальнейшем практику размещения информации о заключённых контрактах с нарушением установленного срока.
4. Исключить в дальнейшем практику размещения информации и документов об исполнении контрактов с нарушением установленного срока.
5. Исключить в дальнейшем практику размещения отчётов о результатах отдельного этапа исполнения контракта с нарушением установленного срока.
6. Исключить в дальнейшем практику приёмки товаров, работ, услуг без проведения экспертизы силами Заказчика, без оформления необходимых документов, обосновывающих необходимость закупки и подтверждающих ее результативность.
7. Повысить уровень исполнительской дисциплины должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок, неукоснительное исполнение ими требований законодательства в сфере закупок.
8. В целях недопущения нарушений законодательства в сфере закупок рекомендовать начальнику Управления образования администрации Дальнегорского городского округа Аверьяновой Анне Михайловне установить контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Председатель   КСП ДГО	                                                                 Е.А.Пушанкина
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