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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия
по проверке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации  Муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы за 2020 год
26 апреля 2021 года                                                                     

             №  32
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчета по исполнению  муниципальной  программы "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы  за  2020 год (далее – программа или МП) подготовлено в соответствии с: пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8, 2.11  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73 и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 26.04.2021 г. № 45.
Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год (далее – годовой отчет).

Объект проверки - Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (ответственный исполнитель). В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2020 год, проведен:

        - анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы,  

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы. Устранения выявленных нарушений, отраженных в заключении Контрольно-счетной палаты  ДГО от 05.04.2020г №23.
Исследуемый период -2020 год.

Срок проведения проверки –  26.04.2021г 

Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению Муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее - Программа) за 2020 год с учетом установленных нарушений, отраженных в заключении Контрольно-счетной палаты  ДГО от 05.04.2020г №23.
                                    2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 2020 год использовались материалы, предоставленные ответственным исполнителем, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 11);

4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);
6. Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а так же о результативности налоговых льгот (форма 14);

7. Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а так же о результативности налоговых льгот (форма 15);

8. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы за 2020 год.

2.1 Экспертиза   годового отчета за 2020 год ответственного исполнителя по исполнению Программы.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2020 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па внесены изменения в указанный Перечень.
 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель программы - Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы не предусмотрены.

Программа включает в себя реализацию 3-х отдельных мероприятий:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них;

2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

3. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами.
Целью программы является повышение уровня комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному приведению работ по приведению в нормативное состояние и повышению транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Решением Думы ДГО от 04.12.2019 №355 первоначально предусмотрено ассигнований на реализацию программы в размере 24000,00 тыс. рублей. Последним Решением Думы ДГО от 10.12.2020г №536 ресурсное обеспечение утверждено в сумме 68611,49 тыс. рублей, то есть на 44611,49 тыс. рублей  больше от первоначальных назначений (185,88%). Ресурсное обеспечение предусмотрено из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 11011,49 тыс. рублей и средств краевого бюджета в сумме 57600,00 тыс. рублей.
    Кассовое исполнение муниципальной программы составило 67890,54 тыс. рублей, т.е. 98,95%, из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 10989,86 тыс. рублей и средств  краевого бюджета в сумме 56900,67 тыс. рублей.

Оценка расходов на реализацию муниципальной программы (согласно Паспорту) составила 75546,39 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 11546,39 тыс. рублей и средств краевого бюджета в сумме 64000,00 тыс. рублей.

Расходование ассигнований предусмотренных на исполнение муниципальной программы за 2020 год составило 89,9% от оцененных ответственным исполнителем расходов на реализацию муниципальной программы. 

Подробный анализ исполнения муниципальной программы приведен в Приложении №1 к настоящему заключению.
2.2. Анализ отчета ответственного исполнителя за 2020 год по исполнению муниципальной программы.

Отдельное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них».

Из пояснений ответственного исполнителя следует:
В соответствии с предусмотренными программой на отдельное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» бюджетными ассигнованиями (КБ – 55671,46 тыс. рублей, МБ – 6 546,39 тыс. рублей),  было  заключено 9 муниципальных контрактов «На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дальнегорского городского округа» (16 объектов капитального ремонта). 

       Муниципальный контракт  № 0320300143720000085_168140 от 20.07.2020 на  сумму 8660377,00 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета – 2 813 510,00 рублей, из средств местного бюджета (софинансирование) - 175 406,00  из средств краевого бюджета – 5 671 461,00 рублей .
В рамках контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  
- г. Дальнегорск, ул. Менделеева от пересечения с ул. Горького до дома 1а;
- г. Дальнегорск, ул. Менделеева от пересечения с ул. Горького до дома № 3А по ул. Индустриальной;
- г. Дальнегорск, ул. Индустриальная от пересечения с ул. Менделеева до дома № 3 по ул. Индустриальной;
- г. Дальнегорск, ул. Сухановская от пересечения с проспектом 50 лет Октября до дома № 13Б по ул. Сухановская;
- г. Дальнегорск, от пересечения с проспектом 50 лет Октября в районе дома № 277 до дома ул. Химиков 8.
с целью приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Дальнегорскогои городского округа.
         Муниципальный контракт  № 0320300143720000093_168140 от 21.07.2020 на  сумму 8722196,40 рублей. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 261 665,89 рублей,  из средств краевого бюджета – 8 460 530,51 рублей. 
Контракт исполнен не полностью. Как пояснил ответственный исполнитель, объемы фактически выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в незначительной мере разнились с запланированными в сметных расчетах. В сметных расчетах предусмотрено большее количество таких элементов как: бордюрный камень, люки канализационных колодцев, чем фактически требовалось установить.  Итоговая сумма оплаты по контракту составила 8699212,80 рублей. Не исполнено муниципальному контракту 22983,60 рублей,  в том числе ассигнований КБ в сумме 22983,60 рублей, которые были возвращены в краевой бюджет. Данный факт устанавливает низкое качество планирования расходов, документов обосновывающих расходы, ПСД, что приводит к нерезультативности, отвлечению ассигнований.
В рамках контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  

- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги "Дальнегорск-Краснореченск", между зд. №17 и №19 по ул. Приморской до зд. №17б по ул. Приморской; 

- г. Дальнегорск, ул. Пионерская, ямочный ремонт.
          Муниципальный контракт  № 0320300143720000094_168140 от 21.07.2020 на  сумму 9344599,20 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 280 337,98 рублей из средств краевого бюджета – 9 064 261,22 рублей.

В рамках данного контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  

- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги "Дальнегорск-Черемшаны" в районе здания №28 по ул. Матросова до пересечения с ул. Матросова - участок № 1; участок № 2.
          Муниципальный контракт  № 0320300143720000095_168140 от 21.07.2020 на  сумму 8508066,00 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 255 241,98 рублей, из средств краевого бюджета – 8 252 824,02 рублей.

В рамках контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  

- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в районе д.№ 59 по проспекту 50 лет Октября; 
- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги "Осиновка-Рудная Пристань" до д. №92 по проспекту 50 лет Октября Дальнегорского городского округа.
Муниципальный контракт  № 0320300143720000096_168140 от 03.08.2020 на  сумму 3625771,00 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 108773,13 рублей, из средств краевого бюджета – 3 516 997,87  рублей.
В рамках муниципального контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  

- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» в районе здания №49 по проспекту 50 лет Октября до пересечения с ул. Осипенко.
         Муниципальный контракт  № 0320300143720000108_168140 от 17.08.2020 на  сумму 3525469,20 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 105764,08 рублей, из средств краевого бюджета – 3 419705,12  рублей.

В рамках контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  

- г. Дальнегорск, ул. Взлетная, от д. № 1 до аэропорта г. Дальнегорска.
Муниципальный контракт  № 0320300143720000112_168140 от 24.08.2020 на  сумму 3 367 123,60 рублей. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 101 013,71 рублей, из средств краевого бюджета – 3 266 109,89 рублей. Контракт исполнен не полностью. Как пояснил ответственный исполнитель, объемы фактически выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в незначительной мере разнились с запланированными в сметных расчетах. В сметных расчетах предусмотрено большее количество таких элементов как: бордюрный камень, люки канализационных колодцев, чем фактически требовалось установить.  Итоговая сумма оплаты по контракту составила 3255387,40 рублей. Не исполнено муниципальному контракту 111736,20 рублей,  в том числе ассигнований КБ в сумме 108384,69 рублей, которые были возвращены в краевой бюджет.
Данный факт устанавливает низкое качество планирования расходов, документов обосновывающих расходы, ПСД, что приводит к нерезультативности, отвлечению ассигнований.
В рамках контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  
-  г. Дальнегорск, съезд с автомобильной дороги «Осиновка-Рудная Пристань» между зданиями №53А и №55 до здания №53Б по проспекту 50 лет Октября;
-  г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» между д.№84 и №86 по проспекту 50 лет Октября.
- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги "Дальнегорск-Краснореченский" включая разворотное кольцо остановочного комплекса "Приморская" (участок 2).
Муниципальный контракт  № 0320300143720000114_168140 от 17.08.2020 на  сумму 4 848 898,80 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 105 764,08 рублей, из средств краевого бюджета – 4 703 431,84  рублей.
В рамках контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  
- г.Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги "Дальнегорск-Краснореченский" включая разворотное кольцо остановочного комплекса "Приморская" (участок 1).
         Муниципальный контракт  № 0320300143720000122_168140 от 24.08.2020 на  сумму 3006329,41 рублей. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) – 90189,88 рублей, из средств краевого бюджета – 2916139,53 рублей. 
Контракт исполнен не полностью. Как пояснил ответственный исполнитель, объемы фактически выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в незначительной мере разнились с запланированными в сметных расчетах. В сметных расчетах предусмотрено большее количество таких элементов как: бордюрный камень, люки канализационных колодцев, чем фактически требовалось установить.  Итоговая сумма оплаты по контракту составила 2621560,80 рублей. Не исполнено муниципальному контракту 384768,61 рублей,  в том числе ассигнований КБ в сумме 373225,55  рублей, которые были возвращены в краевой бюджет.

Данный факт устанавливает низкое качество планирования расходов, документов обосновывающих расходы, ПСД, что приводит к нерезультативности, отвлечению ассигнований.
В рамках контракта произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктах с целью приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Дальнегорского городского округа по объектам и адресам:  
- г. Дальнегорск: г. Дальнегорск, часть автомобильной дороги по ул. Советской от зд. № 125 до зд. № 127 по Проспекту 50 лет Октября 

             Также, в рамках данного мероприятия, было заключено 3 муниципальных контракта на подготовку проектно-сметной документации на ремонт дорог, 187-к/юр от 09.07.2020 на сумму 600,00 тыс. рублей, 65-к/юр от 28.05.2020  на сумму 600,00 тыс. рублей, 264-к/юр от 26.11.2020  на сумму 600,00 тыс. рублей. Контракты выполнены полностью. Бюджетные ассигнования использованы из средств местного бюджета. В рамках контрактов подготовлено 22 проектно-сметные документации.  
Достижение цели отдельного мероприятия №1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» обусловлено выполнение следующих индикаторов:
1.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Целевой индикатор в отчетном периоде составил – 84,06 км.  при плановом значении – 83,7 км. 
 Iц¹1 = 84,06/83,7= 1,004  согласно Порядку  принимаем за 1.

2.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям – план 48,82%, фактическое значение индикатора достигло 49,45%
                Iц²1 =1 / (49,45/48,82)= 0,99%.

                Iц ср.1 = (1+ 0,99)/ 2 = 0,99 
Достижение задачи отдельного мероприятия № 1. Показателями являются:
1. Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планировалось увеличить до 236500 кв.м, фактически показатель в отчетном периоде достиг 245049 кв.м.
                    Iзадача11 = 245049/236500= 1,04   согласно Порядку  принимаем за 1.
2. Наличие проектной документации  на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них плановый показатель 15 единиц, фактически показатель в отчетном периоде составил 22 единицы.
        Iзадача21 = 22/15= 1,47 принимаем за 1.
        Iзадача ср.1 = (1+1)/2=  1.
Отдельного мероприятия № 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».

Бюджетные ассигнования на  реализацию отдельного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» в 2020 году   предусмотрены муниципальной программой в размере  13328,54 тыс.  рублей (МБ – 8328,5 тыс. рублей, КБ – 5000,00 тыс. рублей).

В соответствии с предусмотренными на данное отдельное мероприятие  ассигнованиями было заключено 3 муниципальных контракта 
         Муниципальный  контракт    № 0320300143720000109_168140 от 17.08.2020 на  сумму 4 659 035,00 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета – 22 553,32 рублей, из средств местного бюджета (софинансирование) - 139 094,45 рублей из средств краевого бюджета – 4 497 987,23 рублей.

В рамках контракта произведен ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям по объектам и адресам: 

- г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 10;
- г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 12.
        Муниципальный  контракт    № 0320300143720000123_168140 от 24.08.2020 на  сумму 3 949 641,00 рублей. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 261 665,89 рублей  из средств краевого бюджета – 3 831 151,77 рублей. 
Контракт исполнен не полностью. Как пояснил ответственный исполнитель, объемы фактически выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в незначительной мере разнились с запланированными в сметных расчетах. В сметных расчетах предусмотрено большее количество таких элементов как: бордюрный камень, люки канализационных колодцев, чем фактически требовалось установить.  Итоговая сумма оплаты по контракту составила 3748177,00рублей. Не исполнено муниципальному контракту 201464,00 рублей,  в том числе ассигнований КБ в сумме 195420,08 рублей, которые были возвращены в краевой бюджет.

Данный факт устанавливает низкое качество планирования расходов, документов обосновывающих расходы, ПСД, что приводит к нерезультативности, отвлечению ассигнований.
В рамках муниципального контракта произведен ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям по объектам и адресам: 

- г. Дальнегорск, Проспект 59 лет Октября, д. 78;
- г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 40;
- г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 46;
- г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 48.
Муниципальный  контракт    № 0320300143720000106_168140 от 17.08.2020 на  сумму 4 593 984,00 рублей. Контракт выполнен полностью. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета.

В рамках данного контракта произведен ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям по объектам и адресам: 

- г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 20, дворовая территория и подъезды;
- г. Дальнегорск,  ул. Менделеева, д. 6, дворовая территория и подъезды;
- г. Дальнегорск,  ул. Менделеева, д. 4, дворовая территория и подъезды.
Достижение цели отдельного мероприятия №2 обусловлено выполнением следующим индикатором:
Прирост количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним. При плановом значении 69 единиц достигнуто значение 72 единиц. 
Iц¹2 = 72/69= 1,04  согласно Порядку, принимаем за 1.
Достижение задач отдельного мероприятия №2 обусловлено выполнение следующего показателя:
1. Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к территориям многоквартирных жилых домов населенных пунктов - при плане 46362 кв.м.,  фактически выполнено 47872 кв. м :
Iзадача12 = 47872/46362 = 1,03    согласно Порядку принимаем за 1.
           2. Наличие проектной документации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, при плане 12 единиц, фактическое достижение  12 единиц, достигнуто в 2018 году, в 2020 году достижение не планировалось:
 Iзадача ср.2 =1
Отдельное мероприятие  №3 «Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами».
           Мероприятие, в соответствии с муниципальной программой не предполагает заключение муниципальных контрактов и выполнение определенных видов работ, а направлено на исполнение решений, принятых судебными органами в части взимания денежных средств. По данному мероприятию в 2020 году не было запланировано бюджетных средств. Мероприятие достигнуто в 2018 году.
Среднее значение достижения цели муниципальной программы – 0,99

                                    Iцср.=(0,99+1)/2=0,99 

Среднее значение достижения задач муниципальной программы – 1

                                               Iз ср.= (1+1)/2 = 1

Сравнение среднего значения целей муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы, составляет не более 10% (0,01). 
Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы. Программа признается эффективной.

Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Оценка расходов на реализацию программы в отчетном периоде составила 75546,39 тыс. рублей. Утверждено ассигнований на 2020 год с учетом изменений  68611,49 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на реализацию МП в отчетном году составило 67890,54 тыс. рублей., то есть 89,9%.

Э бв = (67890,54/75546,39) * 100% = 89,9%.

                                              3.ВЫВОД:

1. Оценка расходов на реализацию программы в отчетном периоде составила 75546,39 тыс. рублей. Утверждено ассигнований на 2020 год с учетом изменений  68611,49 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на реализацию МП в отчетном году составило 67890,54 тыс. рублей, то есть 89,9% 

2. Сравнение среднего значения целей муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы, составляет не более 10% (0,01%). Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы. 
4. Программа признается эффективной.
5. Установлен факт низкого качества планирования расходов, документов обосновывающих расходы, ПСД, что приводит к нерезультативности, отвлечению ассигнований. Общая сумма составила 720952,41 рублей, в том числе средств краевого бюджета 699321,41 рублей.
                                               4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
           Контрольно-счётная палата предлагает:
Отделу экономики и поддержки предпринимательства:
1. Принять годовой отчет за 2020 год  о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы.
Ответственному исполнителю муниципальной программы:
1. Исключить некачественное формирование документов планирования расходов, приводящее к нерезультативности, отвлечению ассигнований предусмотренных на реализация муниципальной программы.
Председатель  КСП ДГО                                       

                   Е.А. Пушанкина  
Ведущий инспектор                                                                             А.В. Наумченко 
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