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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа" за 2020 год
27 апреля 2021 года                                                       

                 №  34
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке отчета  о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальной программы "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа"  за 2020 год (или далее – муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73 и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 27.04.2021 г. № 47.

Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).
Объект проверки - Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее - ответственный исполнитель или Отдел жизнеобеспечения).

Исследуемый период - 2020 год.

Срок проведения проверки –  27.04.2021г
Цель проверки  - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению Муниципальной программы "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа" за 2020 год. 
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по проверки отчета исполнения муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2020 год, проведен:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы,  

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы. Устранения выявленных нарушений, отраженных в заключении Контрольно-счетной палаты  ДГО от 13.04.2020г №27.
                                     2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 2020 год использовались материалы, предоставленные ответственным исполнителем, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:
1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 11);

4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);

6. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»  за 2020 год.
2.1 Экспертиза   годового отчета за 2020 год ответственного исполнителя по исполнению Программы
Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2020 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па внесены изменения в указанный Перечень.

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель программы - Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнитель муниципальной программы – МКУ «Обслуживающее учреждение», территориальные отделы, отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Целью программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

Структура программы содержит подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год  (завершена в 2017 году).
Отдельные мероприятия:

1.Повышение безопасности дорожного движения;

2.Сохранение и развитие зеленых насаждений;

3.Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности);

4.Благоустройство территории;

5.Уборка дорог;
6. Создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (создано в 2020 году);

7. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений (создано в 2020 году).

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.
Решением Думы ДГО от 04.12.2019 №355 первоначально предусмотрено ассигнований на реализацию программы в сумме 25940,00 тыс. рублей. Последним Решением Думы ДГО от 10.12.2020г. №536 бюджетные основания утверждены в сумме 68711,04 тыс. рублей, то есть на 42771,04 тыс. рублей  больше от первоначальных назначений (264,79%). Ресурсное обеспечение предусмотрено из средств бюджета Дальнегорского городского округа. 
Сводной бюджетной росписью, утвержденной начальником Финансового управления администрации Дальнегорского городского округа 31.12.2020г на конец 2020 года предусмотрено 68686,73 тыс. рублей,  т. е. на 24,31 тыс. рублей меньше от последнего решения Думы. 
Кассовое исполнение муниципальной программы составило 65495,75  тыс.рублей, т.е. 95,35%. Остаток неиспользованных средств составил 3190,98 тыс. рублей.
Оценка расходов на 2020 год, согласно паспорту программы (Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 25.12.2020г №1267-па), установлена в сумме 68686,73 тыс. рублей. 
Подробный анализ исполнения муниципальной программы приведен в Приложении №1 к настоящему заключению.
Согласно данным пояснительной записки следует:
1. Отдельное мероприятие: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)». 
Исполнение ресурсного обеспечения по данному отдельному мероприятию составило 5280,75 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа на общую сумму 405,439 тыс. рублей. 
Муниципальный контракт был расторгну по причине неисполнения сроков в связи с перебоями в поставке асфальтобетонных смесей из-за ремонтных работ на асфальтобетонном заводе, и  не выполнению работ по покрытию из брусчатки. Остаток лимитов  составил в сумме  434,429 тыс. рублей.
2. Отдельное мероприятие - «Благоустройство территории».
Исполнение по данному мероприятию 9501,8 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 791,16 тыс. рублей.

Ассигнования за счет средств местного бюджета на мероприятие «благоустройство поселений» были запланированы с учетом выполнения услуг по уборке свежевыпавшего снега в декабре 2020 года, поскольку фактически снега в декабре не было,  ассигнования  на эти цели в сумме 261,70814 тыс. рублей реализованы не были.

Ассигнования на мероприятие по техническому обслуживанию, ремонту сетей уличного освещения и линий электропередач Дальнегорского городского округа не реализованы в полном объеме, поскольку потребление электроэнергии по уличному освещению было снижено поставщиком АО «Коммунэлектросервис» по сравнению с первоначально предусмотренного лимита. Образовалась экономия в сумме 529,45466 тыс. рублей. Оплата за декабрь 2020 года оплачена в январе 2021 года.

3. Отдельное мероприятие: "Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов". 
Исполнение по данному мероприятию 10095,77 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 622,39 тыс. рублей.

Были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству места и конструкции 93 контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, но один контракт был расторгнут. Исполнение осуществлено  по фактически выполненным работам по обустройству 33 площадок, поэтому образовалась экономия в размере 622,392 тыс. рублей.

4. Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений».
Исполнение по данному мероприятию 37614,28 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 1342,99 тыс. рублей.

Ассигнования за счет средств местного бюджета полностью реализованы не были, поскольку после контрактования образовалась экономия денежных средств по муниципальным контрактам на сумму 944,43554 тыс. рублей, кроме того приобретение специализированной техники из  средств местного бюджета на сумму 398,56064 тыс. рублей исполнены не были, в связи с увеличением стоимости специализированной техники.
5. Отдельное мероприятие «Уборка дорог».

Исполнение по данному мероприятию 2223,16 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 0,00 тыс. рублей.

6. Отдельное мероприятие « Сохранение и развитие зеленых насаждений».

Исполнение по данному мероприятию 130,00 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 0,00 тыс. рублей.

7. Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения».

Исполнение по данному мероприятию 650,00 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 0,00 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, а именно исполнение ресурсного обеспечения установленного Решением о бюджете не в полном объеме, наличие остатка на конец 2020 года в общей сумме 3190,98 тыс. рублей, следует вывод, что ответственным исполнителем не обоснованно планировались расходы на реализацию муниципальной программы.

        2.2 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Отдельное мероприятие: «Повышение безопасности дорожного движения»

Индикатором отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» являются:

- Увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа. Индикатор в отчетном году не планировался.
- Увеличение доли грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 95,2%, индикатор выполнен на 56,7%:

Iц²1 = 56,7/95,2= 0,6;
Iц ср.1 = 0,6

Показателями отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» являются:

- Увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа. Выполнение показателя в отчетном году не планировалось.
- Увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 104400 кв. м, фактически показатель выполнен  62225 кв. м

I задача ²1= 62225/104400=0,6

I задача ср.1 = 0,6
Отдельное мероприятие: «Сохранение и развитие зеленых насаждений»

Индикатором отдельного мероприятия «Сохранение и развитие зеленых насаждений» являются:

- Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа до 4,58%, показатель выполнен.

Iц¹2 = 4,58/4,58= 1,0;

Iц ср.2 = 1,0

Показателем отдельного мероприятия «Сохранение и развитие зеленых насаждений» являются:

- Увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа на 390625,0 кв.м. Показатель выполнен.

Iзадача¹2 = 390625,0 /390625,0/= 1,0;

Iзадача ср.2= 1,0.
Отдельное мероприятие: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»

Индикаторами отдельного мероприятия «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)» в отчетном году являются:

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - индикатор в размере 100 % достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа до 7,9%, фактически индикатор достигнут до 7,9%.
Iц¹3 = 7,9/7,9 = 1,0;

- Увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа до 0,33 %, фактически индикатор достиг 0,07%.
Iц²3 = 0,07/0,33 = 0,21;

- Технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 10% в отчетном году. Фактически составил - 10%

Iц³3 = 10,0/10,0 = 1,0;

- Увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами - при плане 5,7 %,  фактически доля присоединения составила 5,7%.
Iц⁴3 = 5,7/5,7 = 1,0;

I ц ср.3 = (1,0+0,21+1,0+1,0) / 4 =0,8

Показателями отдельного мероприятия «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)» являются:

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске достигнут в 2019 году.

- Увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа. Плановый показатель – 6576 кв.м,  фактически достиг  6576 кв.м.
Iзадача¹3 = 6576/6576= 1,0.

- Увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа на 203,2 м., фактически достиг  42,0 кв.м.
Iзадача²3 = 42/203,2= 0,21.

- Технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа – 1 шт., фактически достиг  1 ед.

Iзадача³3 = 1,0/1,0= 1,0.

- Увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами до 120 шт., фактически достиг 120,0 шт.
Iзадача⁴3 = 120,0/120= 1,0.

I задача ср.3= (1,0+0,21+1,0+1)/4 = 0,8.
Отдельное мероприятие:«Благоустройство территории».

Индикаторами отдельного мероприятия «Благоустройство территории» в отчетном году являются:

- Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 46,83%, фактический индикатор составил 46,83%.
Iц¹4 = 46,83/46,83%= 1,0

- Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 175,64%, фактически достиг 175,64%.
Iц²4 = 175,64/175,64= 1,0;

- Наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории Дальнегорского городского округа - подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)». Индикатор запланирован и достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли приобретенных фотоловушек до 10%, индикатор достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях до 56,79%, индикатор выполнен на 36,85%.

Iц³4 = 36,85/56,79 = 0,65;

Iц ср.4 = (1,0+1,0+0,65)/ 3 = 0,88.

Показателями отдельного мероприятия «Благоустройство территории» являются:

- Увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя  212000 кв. м, фактически достиг 212000 кв. м.

I задача¹4 = 212000/212000=1,0;

-Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя  735 ед., фактически достиг 735ед.

I задача²4 = 735/735=1,0;

- Увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях планировалось до 2800000,01 кв.м. показатель составил 1816890,0 кв.м.

I задача³4 = 1816890 /2800000,01 = 0,65

Iзадача ср.4= (1,0+1,0+0,65)/3 = 0,88

Отдельное мероприятие:«Уборка дорог».

Индикатором отдельного мероприятия «Уборка дорог» является:

- Увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки до 79,33 %, фактически достиг 31,53%.
Iц¹5 = 31,53/79,33= 0,4

Показателем отдельного мероприятия «Уборка дорог» является:

- Увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки 5650000 кв.м, фактически достиг 2245796 кв.м.
I задача¹5 = 2245796/5650000 = 0,4;

Отдельное мероприятие «Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».
Индикатором отдельного мероприятия "Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов" является:

- Увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 25,62 %, фактически достиг 25,34 %.
Iц¹6 = 25,34/26,52= 0,99.

Показателем отдельного мероприятия "Создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов" являются:

- Увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 93 шт. фактически достиг 92 шт.

I задача¹6 = 92/93 = 0,99;

Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений".
Индикаторами отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений» являются:

- Увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 0,23%, фактически достиг 0,23%.
Iц¹7 =0,23/0,23= 1,0

- Увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 3,51 %, фактически достиг 1,27 %.  

Iц²7 =1,27/3,51 = 0,36

- Увеличение доли протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 7,7 %, фактически достиг 4,81%.
Iц³7 = 4,81/7,7 = 0,62

- Увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 59,93%, фактически достиг 59,93%.
Iц⁴7 =59,93/59,93 = 1,0

- Увеличение доли окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа до 9,27 %, фактически достиг 15,26%.
Iц⁵7 =15,26/9,27 = 1,65
Iц⁵7 > 1,0, принимаем значение равным 1,0

- Увеличение доли обрезки деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев до 0,0014 %, фактически – 0,0014 %

Iц⁶7 =0,0014 /0,0014 = 1,0

- Увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа до 72,28 %, индикатор достигнут.

Iц⁷7 =72,28/72,28 = 1,0

- Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа до 29,0%,индикатор достигнут.

Iц⁸7 =29/29 = 1,0

- Увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 83,8 % индикатор достигнут до 107,8 %.

Iц⁹7 = 107,8/83,8 = 1,22
Iц⁹7> 1,0, принимаем значение равным 1,0

- Увеличение доли приобретенной специализированной техники до 32%, фактический фактически достиг 24 %.
Iц¹ᴼ7 =24/32 = 0,75

Iц. ср.7 = (1,0+0,36+0,62+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,75)/10 = 0,87

Показателем отдельного мероприятия "Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений" являются:

- Увеличение количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 10 ед., показатель достигнут.

I задача¹7 = 10/10 = 1,0

- Увеличение   протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2975 м, фактически достиг 1078 м2.

I задача²7 = 1078/2975 = 0,36

- Увеличение протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 80 п.м, фактически достиг 50 п.м.
I задача³7 = 50/80 = 0,63

- Увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 417 ед., фактически достиг 417 ед.

I задача⁴7 = 417/417 = 1,0

- Увеличение площади окоса с учетом выполнения работ до 154696,837 кв. м, фактически достиг 254700,0 кв.м.
I задача⁵7 = 254700/154696,834 = 1,65

I задача⁵7 > 1,0,  принимаем значение равным 1,0

- Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев до 414 шт., выполнено.

I задача⁶7 = 414/414 = 1,0

- Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа до 1312 кв. м, выполнено.

I задача⁷7 = 1312/1312 = 1,0

- Увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации до 5180 м, выполнено.

I задача⁸7 = 5180/5180 = 1,0

- Увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 16000000 кв. м. фактически достиг 20592960 кв. м.
I задача⁹7 = 20592960/16000000 = 1,29

I задача⁹7> 1,0, принимаем значение равным 1,0

- Увеличение количества приобретенной специализированной техники – 8 ед. фактически приобретено 6.

I задача¹ᴼ7 = 6/8 = 0,75
Iзадача ср.7= (1,0+0,36+0,63+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,75) /10 = 0,87

Среднее значение суммы целей отдельных мероприятий программы составляет 0,79 

SUM I ц / 7= (0,6+1,0+0,8+0,88+0,4+0,99+0,87)/7=0,79

Среднее значение суммы задач отдельных мероприятий составляет 0,79

I задача ср. = SUM задач/7 = (0,6+1,0+0,8+0,88+0,4+0,99+0,87)/7=0,79

Вывод: разница между средним значением достижения цели муниципальной программы Iц со средним значением достижения задач муниципальной программы Iзадача составляет менее 10% (0%), следовательно, показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

Сведения об эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных средств.


На реализацию муниципальной программы в 2020 году паспортом муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме  68 686,73070 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 68 686,73070 тыс.руб.;

- средства краевого бюджета – 0 тыс.руб.;

- средства федерального бюджета – 0тыс.руб.


Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 65 495,75072 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 65 495,75072тыс.руб.;

- средства краевого бюджета – 0 тыс.руб.;

- средства федерального бюджета – 0тыс.руб.

                                                      65 495,75072

Эбв=  -----------------  х100% = 95,35%

                                               68 686,73070

  Таким образом, приведенные расчеты говорят об эффективности реализации муниципальной программы.

Следует обратить внимание, что в 2020 году муниципальная программа потерпела изменения, в Паспорт внесены изменения, в том числе в индикаторы и показатели. Некоторые индикаторы (показатели) в 2020 году обнулены и перенесены  во вновь созданные отдельные мероприятия начиная с 2020 года. 

Данное считаем недопустимым, так как ответственным исполнителем нарушен п.24.2 пп3. Главы 4 Порядка «недопустима корректировка наименований индикаторов (показателей), которая повлияет на смысловое значение или исключение индикаторов (показателей) в течение хода  реализации муниципальных программ. Каждый индикатор (показатель) должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках муниципальной программы».
                                            3. ВЫВОД:
1. Исполнение ресурсного обеспечения установленного Решением о бюджете осуществлено не в полном объеме. Остаток лимитов на конец 2020 года составил  3190,98 тыс. рублей. Следует вывод, что ответственным исполнителем не обоснованно планировались расходы на реализацию муниципальной программы.

2. На реализацию муниципальной программы в 2020 году паспортом муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме  68 686,73070 тыс. рублей, 
фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 65 495,75072 тыс. рублей. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств составила 95,35%.
3. Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы составляет менее 10% (0%), следовательно, показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.
4. В 2020 году муниципальная программа потерпела  изменения, в Паспорт внесены изменения, в том числе в индикаторы и показатели. Некоторые индикаторы (показатели) в 2020 году обнулены и перенесены  во вновь созданные отдельные мероприятия  начиная с 2020 года. 

Данное считаем недопустимым, так как ответственным исполнителем нарушен п.24.2 пп3. Главы 4 Порядка «недопустима корректировка наименований индикаторов (показателей), которая повлияет на смысловое значение или исключение индикаторов (показателей) в течение хода  реализации муниципальных программ. Каждый индикатор (показатель) должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках муниципальной программы».

                                               4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
       Контрольно-счётная палата предлагает:

Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
1. Предпринять все меры по немедленному внесению  изменений в  Паспорт муниципальной программы.
2. Направить проект паспорта муниципальной программы на экспертизу в Контрольно-счетную палату ДГО.
3. Анализировать обоснования планирования и исполнения бюджетных ассигнований с целью осуществления своевременности перераспределения не использованных и сэкономленных ассигнований.
4. Отделу экономики и поддержки предпринимательства:

1. Учесть отраженное в настоящем заключении при формировании сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ. 
Председатель  КСП ДГО                                        

                   Е.А.Пушанкина  
Ведущий инспектор                                                                              А.В. Наумченко 
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