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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке  исполнения муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» за девять месяцев  2021 года
06 декабря 2021 года                             

                                              №   72
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке исполнения  муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» за 9 месяцев 2021 года (или далее – отчет) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 2.12.2020 г. № 73  и Распоряжения от 02.12.2021 г. № 99.
Предметом экспертно-аналитического мероприятия  явились следующие формы  отчета по исполнению муниципальной программы за 9 месяцев:

1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);
2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма №10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма №11);
4. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

5. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13).
Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

- анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на реализацию программ,  
- анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Объект экспертно-аналитического мероприятия: ответственный исполнитель программы –   Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа  (далее по тексту – Отдел архитектуры  или ответственный исполнитель).
Исследуемый период: 9 месяцев 2021 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:  с 02.12.2021 по 06.12.2021г.

2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы  за 9 месяцев 2021 года использовались материалы,  предоставленные на основании запроса Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа исх. от 11.10.2021г № 268. Также использованы материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет».
2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых  планируется в 2021 году (далее – Перечень).  Постановлениями администрации ДГО от 24.08.2018 года № 582-па, от 31.10.2018г № 963-па, от 11.02.2019г № 92-па, от 27.02.2019г № 126-па, от 09.04.2019г № 234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019г № 610-па, от 28.10.2019 №904-па, от 31.01.2020 №67-па, от 31.02.2020 №166-па, от 15.06.2020 №512-па, от 13.07.2020 №634-па, от 31.07.2020 №674-па, от 20.11.2020 №1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 №1213-па, от 23.04.2021 №371-па, от 21.05.2021 №482-па, от 28.05.2021 №506-па, от 19.07.2021 №692-па, от 30.08.2021 №850-па  внесены изменения в данный Перечень. 
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» включена в вышеуказанный перечень муниципальных программ. 
Цель реализации муниципальной программы  -  Повышения качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных дорожной и коммунальной инфраструктурой.
Соисполнители муниципальной программы – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.
Первоначально, на реализацию муниципальной программы решением Думы ДГО от 24.12.2020 №538 было предусмотрено ассигнований 59,040 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2021г вносились изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы. На дату отчетности оно стало составлять  6857,70 тыс. рублей, что на 5798,66 тыс. рублей больше от первоначального (11615%). Бюджетные ассигнования предусмотрены  из средств краевого бюджета в сумме 4392,60 тыс. рублей  и  бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 2524,13 тыс. рублей.  Анализ представлен в Приложении №1 настоящего заключения. 
Кассовый расход за 9 месяцев 2021г составил 0,00 тыс. рублей (0,00%).
Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы на 2021 год,  приведена в Таблице № 1.   
                                                                                                            Таблица № 1
                                                                                                                 (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов согласно Паспорту
	Утверждено в бюджете
	Фактические расходы
	Степень освоения средств от оценки расходов
	Степень освоения средств от утвержденных бюджетом

	Всего:
	6916,74
	6916,74
	0
	0,00%
	0,00%

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	Краевой бюджет
	4392,6
	4392,6
	0
	0,00%
	0,00%

	Бюджет Дальнегорского городского округа
	2524,14
	2524,14
	0
	0,00%
	0,00%


Экспертизой устанавливается  риск не достижения  поставленной  задачи в 2021 году.

2.2 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации и муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа 19.07.2018г №488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019г №122-па, от 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019 №737-па, от 23.12.2019 №1137-па, от 21.07.2020 №663-па) (далее – Порядок), в Программе установлены индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и задач муниципальной программы.

 Во исполнение п. 5, 7  Главы 6  Порядка,  ответственный исполнитель осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной программы и ежеквартально формирует отчетность в целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы. 
 По запросу Контрольно-счетной палаты  Дальнегорского городского округа Отдел жизнеобеспечения представил  отчетность в установленный срок.
На проверку представлена следующая отчетность:
· Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

· Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма №10);

· Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма №11);

· Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

· Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13).
При проверке представленных отчетов отмечено  следующее:

2.2.1. Отчетность представлена в полном объеме, что соответствует требованиям Порядка. В соответствии с Порядком, форма № 9 отчетности заполняется по муниципальной программе в разрезе отдельных мероприятий. 
2.2.2. В ходе проверки выявлено, что форме № 9 содержит недостоверные данные в части отражения оценки расходов на текущий год, а именно  4700,00 тыс. рублей.

Согласно Паспорту, утвержденному Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.09.2021г №886-па (актуальному на дату отчетности) оценка расходов установлена 6916,74 тыс. рублей, что соответствует утвержденным ассигнованиям в бюджете. 
Ответственному исполнителю срочно необходимо внести изменения (привести в соответствие) отчет за 9 месяцев 2021г. ввиду недостоверности показателей отчета.
Анализ исполнения индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в Таблице №2.
                                                                                                                   Таблица №2
Анализ изменения и выполнения индикаторов (показателей) за 9 месяцев 2021г

	№ п/п
	Индикатор (показатель) (наименование)
	Единица измерения
	Изменение индикаторов и показателей
	 

	
	
	
	Выполнено за 12 месяцев 2020 года


	Постановление от 31.12.2019г №1189-па
	Постановление от 11.06.2021г №577-па
	Постановление от 08.09.2021г №886-па
	Выполнено за 9 месяцев 2021г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Отдельное мероприятие №1 Строительство объектов водоснабжения

	1.1.
	Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения  земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей 
	%
	0
	100
	100
	0
	0

	 
	Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	%
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	0
	0

	1.2.
	Показатель: разработка проектно-сметной  документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения)  с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	единиц
	0
	2
	2
	0
	0

	1.3.
	Показатель: строительство скважинных водозаборов
	единиц
	0
	149
	149
	0
	0

	Отдельное мероприятие №2 Строительство объектов энергоснабжения

	2.1.
	Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения  земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей
	%
	0
	149
	149
	0
	0

	 
	Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	%
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	0
	0

	2.2.
	Показатель: разработка проектно-сметной  документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения)  с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий 
	единиц
	0
	3
	3
	0
	0

	2.3.
	Показатель: строительство линий электропередач
	м.
	0
	4759
	4759
	0
	0

	Отдельное мероприятие №3  разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий 

	 
	Индикатор: доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей
	единиц
	0
	149
	149
	отсутствует
	отсутствует

	3.1.
	Индикатор: доля разработки проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий 
	%
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	100
	33,3

	3.2.
	Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий
	единиц
	1                           (в форме 13№ ответственным исполнителем указано"0")
	3
	3
	3
	1

	 
	Показатель строительство проездов и подъездных автомобильных дорог
	м.
	отсутствует
	6715
	6715
	отсутствует
	отсутствует


Анализ изменений индикаторов и показателей в Таблице №2 выявляет следующее:
2.2.3. В индикаторы и показатели в течение 2021 года внесены существенные изменения, а именно:

В сентябре 2021 г.  обнулены все индикаторы и показатели по отдельному мероприятию «Строительство объектов водоснабжения» в соответствии с Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.09.2021г №886-па. Согласно Паспорту муниципальной программы   в 2021 году планировалось разработать проектную документацию на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в количестве 2 единиц, а так же построить 149 скважин водозаборов. 
Следовательно,  данное отдельное мероприятие в 2021 году не выполнялось и выполняться не будет, причины ответственным исполнителем не указаны. Установлено, что ресурсного обеспечения на выполнение вышеуказанных мероприятий запланировано не было.
В рассматриваемом отдельном мероприятии, Постановлением администрации ДГО от 08.09.2021г №886-па  добавлен индикатор «Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий» с «нулевым значением». 
Ответственный исполнитель не поясняет, с какой целью был добавлен указанный индикатор. По данному мероприятию  показатели «обнулены», ресурсного обеспечения не предусмотрено, по концу года оценить реальный социально-экономический эффект от выполнения этого индикатора не возможно. 
Ответственному исполнителю предоставить пояснение в Контрольно-счетную палату по данному факту.
Аналогично обнулены все индикаторы и показатели по отдельному мероприятию «Строительство объектов электроснабжения» в соответствии с Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.09.2021г №886-па. 
В 2021 году планировалось разработать 3 единицы  проектно-сметной  документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения)  с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий и построить 4759 м линий электропередач. Следовательно,  данные мероприятия в 2021 году тоже выполняться не будут. 
Ресурсного обеспечения на выполнение этих мероприятий запланировано в бюджете не было но,  не смотря на это,  ответственным исполнителем  добавлен  индикатор  «Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий» с «нулевым значением».  С какой целью был добавлен индикатор, не известно. Ответственный исполнитель в отчете не поясняет причину.  Установление индикатора без ресурсного обеспечения заведомо устанавливает риск его невыполнения.  Кроме того,  оценить реальный социально-экономический эффект от выполнения этого индикатора так же не представляется не возможным.
Ответственному исполнителю предоставить пояснение в Контрольно-счетную палату по данному факту.
Исключен индикатор «Доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющих трех и более детей» в количестве 149 единиц отдельного мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий». 
 Вместо него  добавлен индикатор «Доля разработки проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий»  с плановым значением на 2021 год 100% и фактическим исполнением 33,3%.  
То есть, предыдущий индикатор был измеримым, его можно было проверить, а в новом индикаторе, от чего будет считаться эта «доля» не определено и указано.

Контрольно-счетная палата ДГО, считает установление данного индикатора недопустимы, выявляются коррупциогенные признаки, устанавливающие широкие дискреционные полномочия должностных лиц, т.е позволяющие принимать различные решения по усмотрению.
Исключен показатель «Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог»  с плановым достижением в 2021г году 6715 м. 
2.2.4. Ответственным исполнителем в отчете за 9 месяцев 2021г в графе фактическое выполнение за 2020 год по показателю «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий» указано 0 единиц. Проверка показала, что согласно отчету за 2020 год фактическое выполнений по данному показателю было отражено 1 единица. 

Фактическое выполнение за 9 месяцев 2021г ответственный исполнитель тоже указывает 1 единица,  но принимая во внимание данные отчета за 2020 год,  следует вывод, что на 01.10.2021г показатель не выполнялся.  Следовательно,  ответственным исполнителем указана недостоверная информация в отчете за 9 месяцев 2021 года.
  Ответственным исполнителем не обеспечен  системный контроль правильности и точности данных показателей  по  завершении года и при формировании отчета. Устанавливается риск умышленного занижения показателя, который влияет на размер ресурсного обеспечения, что является  коррупционным признаком. Ответственному исполнителю предоставить в КСП ДГО пояснения по данному факту.

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий» составляет 6916,74 тыс. рублей, в том числе КБ  в сумме 4392,60 тыс. рулей, МБ в сумме 2524,13 тыс. рублей. Фактическое выполнение на 01.10.2021г составило 0,00 тыс. рублей.
По данным отчета за 9 месяцев 2021г, во исполнение данного мероприятия, заключены 2 муниципальных контракта по разработке проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением  государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий  к 149 земельным участкам по ул. Лесной, ул. Цветной, ул. Ильиченко, ул. Крайней.  Сумму  контрактов  ответственный исполнитель в отчете не указывает, что говорит о не полном и недостоверном отчете за 9 месяцев 2021 года.

 Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата ДГО не имеет возможности привести экспертизу достаточности ассигнований  на выполнение данного мероприятия.

Ответственному исполнителю необходимо привести в соответствие отчет. Внести изменения в форму № 9, указать необходимую для проверки информацию: № и дату контракта, сумму на которую заключен контракт, наименование подрядчика. 
Незамедлительно предоставить измененный отчет в Контрольно-счетную палату ДГО.

2.2.5. Кроме того,  общий анализ выполнения показателей (индикаторов) с 2017 по 2021 год (5 лет) показал, что  отдельные мероприятия «Строительство объектов водоснабжения», «Строительство объектов электроснабжения»  не реализовывались  в указанном периоде вообще, показатели и индикаторы по ним не выполнялись. Следует вывод об их  неэффективности. 
Выявлено, что к концу года ответственным исполнителем данные по индикаторам и показателям  обнуляются, путем внесения изменения в Паспорт муниципальной программы, в расчет эффективности они не попадают, тем самым искусственно подводится под эффективность выполнения муниципальной программы в целом. 

В предыдущих проверках, а именно, в заключении от 27.04.2021 №33 по  проверке отчета за 2020 год Контрольно-счетная палата ДГО указывала, что «система показателей для измерения результатов реализации муниципальной программы и их целевые значения не обеспечивают возможности объективной оценки выполнения программы, что в свою очередь не позволяет оценить эффективность реализации поставленных целей и задач. Показатели задач  не способствуют достижению цели муниципальной программы. Ответственный исполнитель муниципальной программы  признает ее  неэффективной.
Согласно п. 50 Главы 9 Порядка, в случае отклонения от плановых значений реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на достижение индикаторов (показателей), муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование. 
 Контрольно-счетная палата ДГО указывает на неактуальность планирования муниципальной программы, повлекшая фактически к нелогичному расчету эффективности реализации  муниципальной программы. Настоятельно рекомендуем внести изменения в Паспорт муниципальной программы, в целях приведения ее в соответствие с Порядком.

Согласно п. 53. Главы 9 Порядка, ответственный исполнитель несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации.

Контрольно-счетная палата ДГО считает, что ответственным исполнителем муниципальной программы не предприняты своевременные меры, которые могли уменьшить вероятность неисполнения МП, улучшить ход реализации муниципальной программы в 2020 году, следовательно,  оценка деятельности ответственного исполнителя признается неэффективной.
Следует напомнить, что согласно п 54. Главы 9 Порядка, по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией Дальнегорского городского округа может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программ».

Экспертиза отчета 9 месяцев2021г  показала, что ответственным исполнителем меры улучшению хода реализации муниципальной программы до сих пор не предприняты. Несмотря на это, Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.09.2021г №886-па по всем отдельным мероприятиям  продлевается срок выполнения еще на 4 года, а именно до 2025года. По «обнуленным»  мероприятиям  снова устанавливаются  значения в  индикаторах  и показателях  на эти годы (по каждому из них в разные периоды). Но, учитывая, что за предыдущие годы, данные мероприятия не выполнялись, считаем, что  продлевая срок выполнения по этим же отдельным мероприятиям, это не решит проблему неэффективности муниципальной программы.
Учитывая вышеизложенное, Контрольно счетная палата ДГО пришла к выводу о том,  что отчет представляет собой  констатацию объема выполненных (а именно не выполненных) мероприятий по информации ответственного исполнителя. В отчете отсутствует достоверная информация, отчет не дает возможности объективно оценить как эффективность реализации муниципальной программы, так и эффективность повышения качества жизни многодетных семей (в соответствии с целью программы). 

Кроме того, во время внесения изменений в паспорт муниципальной программы, а так же в ходе проведения мониторинга реализации муниципальной программы, вносимые изменения не перепроверяются на необходимость и данные отчета на достоверность. 
Таким образом, в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что указанная информация в отчете не является достоверным результатом выполнения программы и не отражает подлинное состояние реализации муниципальной программы. Выявляется риск признания реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» в 2021году неэффективной.
                                                               3. Выводы:
Контрольно счетная палата ДГО пришла к выводу, о том,  что отчет представляет собой  констатацию объема выполненных (а именно не выполненных) мероприятий по информации ответственного исполнителя. В отчете отсутствует достоверная информация, отчет не дает возможности объективно оценить как эффективность реализации муниципальной программы, так и эффективность повышения качества жизни многодетных семей (в соответствии с целью программы). 

Кроме того, во время внесения изменений в паспорт муниципальной программы, а так же в ходе проведения мониторинга реализации муниципальной программы, вносимые изменения не перепроверяются на необходимость и данные отчета на достоверность. 

Таким образом, в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что указанная информация в отчете не является достоверным результатом выполнения программы и не отражает подлинное состояние реализации муниципальной программы. Выявляется риск признания реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» в 2021году неэффективной.

                                     4. Предложения:
Отделу архитектуры и строительства  администрации Дальнегорского городского округа:

1. Учесть информацию из настоящего заключения, устранить и  не допускать установленные в настоящем заключении замечания. 
2. Обеспечить эффективное планирование индикаторов и показателей,  а также ресурсного обеспечения муниципальной программы. 
3. Исключить факты искусственного изменения  показателей /индикаторов при исполнении муниципальной программы в течение года.
4. Ответственному исполнителю в кратчайшие сроки необходимо провести анализ факторов, повлекших к  не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с учетом расходования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы. Исключить риски не достижения индикаторов (показателей).

5. Если по результатам анализа будет установлено, что  запланированные ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы будет не освоено до конца 2021года, в кратчайшие сроки перераспределить ассигнования на другие цели или вернуть ассигнования  в бюджет.
6. В целях достоверного расчета эффективности реализации муниципальной программы за 2021год, привести в соответствие  индикаторы (показатели) муниципальной программы до конца 2021 года. 

Отделу экономики и поддержки предпринимательства:
1. Учесть выявленные нарушения в настоящем заключении. 
2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Паспорт муниципальной программы, для обеспечения реальности и достоверности отчета. 
3. Предоставить в Контрольно-счетную палату ДГО результат анализа отчета  муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» за 2020год, отраженной в сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы. 

4. Предоставить информацию о мерах,  предпринятых  в отношении муниципальной программы по заключению Контрольно-счетной палаты ДГО от 27.04.2021 №33 по  проверке отчета за 2020 год. 
Председатель  КСП ДГО                 

                   Е.А. Пушанкина  
 Главный инспектор                                                            А.В. Наумченко
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