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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке  исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за девять месяцев  2019 года
03 декабря 2019 года                                                                     

    № 44  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  Дальнегорского городского округа» за 9 месяцев 2019 года (или далее – муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.9  Плана работы КСП ДГО на 2019 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 12.09.2019 г. № 45  и Распоряжения от 22.11.2019 г. № 61.
 1.2. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года, проведен:

- анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на реализацию программ,  
- анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
 Объект проверки: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Срок проведения: с 22.11.2019 по 03.12.2019г
                                      2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы  за 9 месяцев 2019 года использовались материалы,  предоставленные на основании запроса Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа исх. от 22.10.2019г № 201. Также использованы материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет».
2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2019 году (далее – Перечень).  Постановлениями администрации ДГО от 24.08.2018 года № 582-па, от 31.10.2018г № 963-па, от 11.02.2019г № 92-па, от 27.02.2019г № 126-па, от 09.04.2019г № 234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019г № 610-па  внесены изменения в данный Перечень. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  Дальнегорского городского округа» включена в вышеуказанный перечень муниципальных программ. 
Цель реализации муниципальной программы – обеспечение возможности для населения Дальнегорского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Анализ отчета об исполнении муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к настоящему заключению. 
В течение 9 месяцев 2019 года, плановые назначения на реализацию МП  изменялись: на начало года было 61502,00  тыс. рублей,  на 01.10.2019 год  105312,25 тыс. рублей. Увеличение составило 43810,25 тыс. рублей, то есть на 71,23%.  Бюджетные ассигнования предусмотрены  из краевого бюджета (42236,92 тыс. рублей) и из средств бюджета Дальнегорского городского округа (63075,33 тыс. рублей). 
Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы на 2019 год,  приведена в Таблице № 1.   
                                                                                                 Таблица №1

                                                                                                  (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Утверждено в бюджете
	Фактические расходы
	Степень освоения средств от оценки расходов
	Степень освоения средств от утвержденных бюджетом

	Всего:
	110 809,1
	105 312,25
	59 806,8
	54%
	57%

	Краевой бюджет
	42236,9
	42236,9
	12680,8
	30%
	30%

	Бюджет Дальнегорского городского округа
	62685,3
	63075,3
	42493,6
	68%
	67%

	Внебюджетные источники
	5886,8
	0
	4632,4
	79%
	-


 Из приведенной таблицы, можно сделать выводы о том, что кассовый расход из средств краевого бюджета и средств бюджета Дальнегорского городского округа (без внебюджетных источников) достигнуты только на 52%. Из всех источников на 54%, что ниже среднего уровня исполнения бюджета Дальнегорского городского округа (64,7%).  
Следует вывод о возможном риске недостижения показателя  эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств в 2019 году на 100%.
Низкая степень использования средств, предусмотренных на реализацию МП за 9 месяцев 2019 года  (54%)  указывает, на то, что ответственному исполнителю следует тщательно подходить к  эффективному планированию и оценки расходов. При планировании следует учитывать, что в муниципальной программе увязываются цели с имеющимися ресурсами, тем самым повышается прозрачность и ответственность в использовании бюджетных ассигнований ответственного исполнителя муниципальной программы. 
2.2 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации и муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа 19.07.2018г №488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019г №122-па, от 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019 №737-па) (далее – Порядок), в Программе установлены индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и задач муниципальной программы.

 Во исполнение п. 5, 7  Главы 6  Порядка,  ответственный исполнитель осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной программы и ежеквартально формирует отчетность в целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы. 
По запросу Контрольно-счетной палаты  Дальнегорского городского округа Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее по тексту – Управление или ответственный исполнитель) на проверку представлена следующая отчетность:
1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13).

 При проверке представленных отчетов отмечено  следующее:

1. Отчетность представлена в полном объеме, что соответствует требованиям Порядка;
2. В соответствии с Порядком данная форма отчетности заполняется по муниципальной программе в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий. Для формирования информации по данной форме, в таблице отчета предусмотрены следующие графы:

Гр. 1 -порядковый номер (далее по тексту – графа №1),

Гр. 2 -наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия (далее по тексту – графа №2), 

Гр. 3 -ответственный исполнитель, соисполнитель (далее по тексту – графа №3),

Гр. 4 -основные этапы реализации (далее по тексту – графа №4),

Гр. 5 -плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (далее по тексту – графа №5),

Гр. 6 -фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (далее по тексту – графа №6),

Гр.7 -фактический результата мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (далее по тексту – графа №7),

Гр.8 -сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  (далее по тексту – графа №8),

Гр.9 -причины невыполнения/отклонения сроков, их влияние на ход реализации муниципальной программы, меры по исполнению мероприятия  (далее по тексту – графа №9).

Ответственным исполнителем в отчете  подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа»  детализирована на:

1. основное  мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Дальнегоркого городского округа (далее по тексту- основное мероприятие № 1),
2. основное мероприятие Федеральный проект «Спорт-норма жизни» (далее по тексту – основное мероприятие № 2).
Кроме этого, ответственным исполнителем в отчете основное мероприятие № 1 детализированы на мероприятия:

· мероприятие 1.1 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (далее по тексту мероприятие 1.1),

· мероприятие 1.2 Организация и проведение соревнований, игр, турниров (далее по тексту мероприятие 1.2),

· мероприятие 1.3 Укрепление материально- технической базы (далее по тексту мероприятие 1.3),

· мероприятие 1.4  Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями (далее по тексту мероприятие 1.4),

· Мероприятие 1.5 Улучшение условий и охрана труда (далее по тексту мероприятие 1.5),

· Мероприятие 1.6 Обеспечение пожарной безопасности (далее по тексту мероприятие 1.6),

· Мероприятие 1.7  Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма (далее по тексту мероприятие 1.7),

· Мероприятие 1.8  Ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа (далее по тексту мероприятие 1.8),

· Мероприятие 1.9   Организация и проведение общегородских мероприятий (далее по тексту мероприятие 1.9),

Основное мероприятие №2  детализировано на мероприятия:
· Мероприятие 2.1  Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (далее по тексту мероприятие 2.1),

· Мероприятие 2.2  Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами (далее по тексту мероприятие 2.2).

Отдельные мероприятие 1 «Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе» (далее – отдельное мероприятие 1)  детализировано  на следующие мероприятия:
· мероприятие 1.1 Реконструкция МБУ СШ «Гранит» (далее по тексту – мероприятие 1.1),
· мероприятие 1.2 Реконструкция МБУ СШ «Вертикаль» (далее по тексту – 
мероприятие 1.2),

· мероприятие 1.3 Проведение сертификации в системе добровольной сертификации
в области физической культуры и спорта (далее по тексту - мероприятие 1.3),
· мероприятие 1.4 Строительство бетонных оснований и установка оборудования 
универсальных спортивных площадок (далее по тексту - мероприятие 1.4)

Отдельные мероприятие 2 «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» (далее – отдельное мероприятие 2  детализировано  на следующие мероприятия:

· Мероприятие 2.1 Установка малобюджетных плоскостных спортивных сооружений (далее по тексту - мероприятие 2.1),
· Мероприятие 2.1.1 Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнстических упражнений МБУ "Спортивная школа "Гранит" (далее по тексту - мероприятие 2.1.1),
· Мероприятие 2.1.2 Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических сооружений МОБУ СОШ №8 (далее по тексту - мероприятие 2.1.2),
· Мероприятие 2.1.3 Крытая спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ СОШ№1 (далее по тексту - мероприятие 2.1.3),
· Мероприятие 2.1.4  Спортивная площадка игровых видов спорта с. Краснореченский (Тайга) МОБУ СОШ №16 (далее по тексту - мероприятие 2.1.4),
· Мероприятие 2.1.5  Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Сержантово (далее по тексту - мероприятие 2.1.5),
· Мероприятие 2.1.6  Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Краснореченский (далее по тексту - мероприятие 2.1.6),
· Мероприятие 2.1.7  Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор парк им. А.С.Пушкина (далее по тексту - мероприятие 2.1.7),
· Мероприятие 2.2 Установка универсальных спортивных площадок (далее по тексту - мероприятие 2.2),
· Мероприятие 2.2.1 Размещение многофункциональных спортивных площадок (далее по тексту - мероприятие 2.2.1),
· Мероприятие 2.2.2 Универсальная спортивная площадка. МОБУ СОШ № 25 (далее по тексту - мероприятие 2.2.2),
· Мероприятие 2.3 Реконструкция МБУ СШ "Лотос", в т. ч. изготовление ПСД (далее по тексту - мероприятие 2.3),
· Мероприятие 2.3.1 Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Лотос" г. Дальнегорска (далее по тексту - мероприятие 2.3.1),
· Мероприятие 2.4 Ремонт объектов спорта Дальнегорского городского округа (далее по тексту - мероприятие 2.4),
· Мероприятие 2.4.1 Капитальный ремонт спортивного объекта муниципального бюджетного учреждения СШ "Вертикаль" (далее по тексту - мероприятие 2.4.1),
· Мероприятие 2.4.2 Капитальный ремонт системы вентиляции муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска (далее по тексту - мероприятие 2.4.1),
· Мероприятие 2.4.2 Капитальный ремонт системы вентиляции муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска (далее по тексту - мероприятие 2.4.2),
· Мероприятие 2.4.3 Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса "Гранит" г. Дальнегорска (далее по тексту - мероприятие 2.4.3),
· Мероприятие 3 Развитие массового спорта (далее по тексту - мероприятие 3),
· Мероприятие 3.1 Организация проведения городских спортивно-массовых мероприятий на территории Дальнегорского городского (далее по тексту - мероприятие 3.1),
· Мероприятие 3.2 Участие в соревнованиях, турнирах различного уровня, в том числе оплата проезда, проживания и суточных (далее по тексту - мероприятие 3.2),
· Мероприятие 3.3 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств, в т.ч. наградной атрибутики (далее по тексту - мероприятие 3.3),
· Мероприятие 3.4 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (далее по тексту - мероприятие 3.4),
· Мероприятие 3.5 Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации тренеров по видам спорта (далее по тексту - мероприятие 3.5).
         В ходе проведения экспертизы формы 9, выявлены многочисленные недостатки и нарушения: 

а) графы №8, № 9 проверяемой таблицы по подпрограмме  «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» не заполнены. Кассовый расход по подпрограмме на 01.10.2019г., согласно Отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года и форме №12, составил 49826,5 тыс. рублей, эти данные в форме 9 отсутствуют. Данное несоответствие говорит о недостоверности информации в форме 9;
б) мероприятие 1.4 в паспорте Программы, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 26.08.2019г №701-па (далее - Паспорт), а именно в приложении № 6 к Паспорту программы звучит как «Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности для людей с ограниченными возможностями», в отчете ответственного исполнителя указано другое название «Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями»;
в) графы №8, №9 проверяемой таблицы по основному мероприятию № 1 не заполнены. Кассовый расход по мероприятию №1  на 01.10.2019г. Согласно Отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года и форме №12, составил 40645,7 тыс. рублей, эти данные в форме 9 отсутствуют. Данное несоответствие говорит о недостоверности информации в форме 9;

г) графы №8, №9 проверяемой таблицы по мероприятию 1.1 не заполнены. Согласно Отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года и форме №12, составил 40645,7 тыс. рублей, эти данные в форме 9 отсутствуют. Данное несоответствие говорит о недостоверности информации в форме 9;

д) выявлено несоответствие в отражении информации по мероприятию 1.8, а именно, Паспортом программы не предусмотрены ассигнования на реализацию этого мероприятия, по отчету (форма 12) указано, что запланировано из средств бюджета Дальнегорского городского округа 390,0 тыс. рублей. В форме 9 ответственный исполнитель пояснил, что заключен контракт от 20.09.2019г №3, сумму контракта не указал, что нарушает порядок заполнения указанной формы. На основании этого считаем, выявлен риск нецелевого использования средств в сумме заключенного контракта.
е) графы №4, №8, №9 проверяемой таблицы по основному мероприятию №2 не заполнены. Согласно Отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года и форме №12, кассовый расход на 01.10.2019г составил 4548,3 тыс. рублей, эти данные в форме 9 отсутствуют, что выявляет риск недостоверности отчета, так как фактически муниципальные услуги оказываются;

ж) графа №7 проверяемой таблицы по мероприятию 2.1 не заполнена, что говорит об отсутствии фактического результата по состоянию 01.10.2019г;
з) графа №3, №5, №6, №7 проверяемой таблицы по отдельному мероприятию 1 не заполнены;

и) графа №7, №8,  проверяемой таблицы по отдельному мероприятию 2 не заполнены;

к) графа №7, № 8,  проверяемой таблицы по мероприятию 2.1, отдельного мероприятия 2 не заполнены;

л) в форме 9 отсутствует информация по мероприятиям отдельного мероприятия 2, такие как: 
· мероприятие 2.1.2  «Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений МОБУ СОШ №8»,
· мероприятие 2.1.3 «Крытая Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ СОШ № 1»,

· мероприятие 2.1.4  «спортивная площадка для игровых видов спорта.с. Краснореченский (Тайга) МОБУ СОШ № 16»,

· мероприятие 2.1.5   «комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Сержантово»,

· мероприятие 2.1.6 «комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Краснореченский (МБУ КСЦ "Полиметалл")»,

· мероприятие 2.1.7 «комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. Парк им. А.С. Пушкина».

       Вышеуказанные мероприятия Паспортом муниципальной программы предусмотрены, но ассигнования на выполнение мероприятий на 2019 год не запланированы, при этом, считаем, что ответственный исполнитель  данные мероприятия исключил из состава мероприятий отдельного мероприятия 2 в отчетах необоснованно.  Ответственному исполнителю следовало включить их в форму 9 и, соответственно, дать пояснение по ним.
м) мероприятие 2.2  отдельного мероприятия 2 в Паспорте муниципальной программы (Приложение №6 к Паспорту) звучит как «установка универсальных спортивных площадок», в отчете оно имеет иное название - «строительство бетонных оснований и установка оборудования универсальных спортивных площадок» что существенно искажает смысл проводимого мероприятия.
н) в форме 9 отсутствует информация по мероприятию 2.2.1 «размещение многофункциональных спортивных площадок» с предусмотренными на его реализацию ассигнованиями в сумме 8615,00 тыс. рублей, 

о) в форме 9 отсутствует информация по мероприятию 2.2. Паспортом программы ассигнования на его реализацию, в 2019 году не предусмотрены. Считаем,  что данное мероприятие не может быть не исключено ответственным исполнителем из состава мероприятий отдельного мероприятия 2 в отчетной форме. Ответственному исполнителю следовало включить его в форму 9 и, соответственно, дать пояснение по нему.

п) по мероприятию 2.3 не заполнена графа №7. Графа №8 не содержит полной информации, а именно, ответственный исполнитель пояснил, что 08.02.2019г  был заключен контракт, но не указал на какую сумму. Согласно Порядку, в графе №8 формы 9 указывается сведения в суммарном выражении.
р) по мероприятию 2.4 проверкой выявлено, что не заполнена графа.7, графа 8,

с) по мероприятию 2.4.1 проверкой выявлено, что  графа 8 не содержит полную информацию по контрактам исполнение которых завершено в проверяемом периоде, а именно не указана сумма произведенных расходов в 2019 году по оплате этих контрактов, тем самым нарушен порядок заполнения формы 9, в котором графа №8 предусматривает отражение суммы произведенных расходов. По данным формы 12 отчета на 01.10.2019г, кассовый расход составил 1703,1 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1652,0 тыс. рублей, из средств бюджета Дальнегорского городского округа 51,1 тыс. рублей. 
т) по мероприятию 2.4.2 проверкой выявлено, что  графа 8 так же не содержит полную информацию по контрактам исполнение которых завершено в проверяемом периоде. Сумма произведенных расходов на реализацию данного мероприятия на 01.10.2019г в форме 9 ответственным исполнителем не указана.

у) в форме 9 отсутствует информация по мероприятию 2.4.3. Считаем,  что данное мероприятие не может быть не исключено ответственным исполнителем из состава мероприятий отдельного мероприятия 2 в отчетной форме. Ответственному исполнителю следовало включить его в форму 9 и, соответственно, дать пояснение по нему.

ф) по отдельному мероприятию 3 не заполнена графа №8. Согласно Отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года и форме №12, кассовый расход на 01.10.2019г составил 913,9 тыс. рублей, эти данные в форме 9 отсутствуют, что выявляет риск недостоверности отчета. 

3. В  Форме 12 оценка расходов на реализацию муниципальной программы составила 110809,1 тыс. рублей,  в том числе:  из средств краевого бюджета 42236,9 тыс. рублей, из средств бюджета Дальнегорского городского округа 62685,3 тыс. рублей, внебюджетные источники  5886,8 тыс. рублей. Как указывалось выше, оценка расходов на реализацию муниципальной программы из средств Бюджета Дальнегорского городского округа меньше на 390,0 тыс. рублей, чем предусмотрено в бюджете на 2019 год,  утвержденного  Решением Думы ДГО от 30.08.2019г  № 290 (далее – бюджет). На основании чего выявляется риск искажения показателя отчетности.
4. Установлено несоответствие  наименований отдельных мероприятий муниципальной программы с Приложением №8 к бюджету, говорит о нарушении принципа прозрачности планирования и расходования средств бюджета муниципальной программы, что может не позволить провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию каждого отдельного мероприятия.
           Контрольно-счетной палатой  неоднократно указывалось,  что элементы муниципальной программы связаны между собой системой непосредственных и конечных результатов и расходы  на их достижение  должны быть обоснованы  ответственными исполнителями при планировании.  
       Несоответствие  наименования отдельного мероприятия муниципальной программы в указанных документах, говорит о нарушении принципа прозрачности планирования и расходования средств бюджета муниципальной программы, что может не позволить провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию обоснованных ответственным исполнителем отдельных мероприятий. 
5.       Анализ исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года приведен в Таблице №2:
                                                                                                              Таблица №2
	Анализ исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2019г 

	№ п/п
	Индикатор, показатель (наименование)
	Единица измерения
	Значение индикатора (показателя)

	
	
	
	2019 год
	Степень достижения планового значения показателя
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плановый показатель
	Фактическое выполнение
	
	

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»

	1
	Целевой  индикатор                                               Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
	%
	86
	86
	100%
	

	2
	Показатель                                                            Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
	%
	33,7
	27,15
	80,56%
	Показатель планируется достигнуть в 4 кв.2019г

	3
	Показатель                                                        Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	%
	80,3
	83,53
	104,02%
	Показатель перевыполнен,  в связи с реализацией национального проекта «Демография»

	4
	Показатель                                                        Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	%
	25,7
	17,8

	66,46%
	Показатель планируется достигнуть в 4 кв.2019г

	5
	Показатель      
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста                                                  
	%
	4,6
	3,16
	68,7%
	Показатель планируется достигнуть в 4 кв.2019г

	6
	Показатель                                                        Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	44
	44
	100%
	

	7
	Показатель                                                        Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	%
	63
	69,16
	109,78%
	Показатель перевыполнен,  в связи с реализацией национального проекта «Демография»

	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа»

	1
	Целевой  индикатор                                               Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
	%
	86
	86
	100%
	

	2
	Показатель                                                            Увеличение количества занятых призовых мест учащимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня
	Единиц
	1785
	1762
	98,71%
	Показатель планируется достигнуть в 4 кв.2019г

	3
	Показатель      
Увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности обучающихся в спортивной школе)
	%
	35,3
	29,85
	84,56%
	Показатель планируется достигнуть в 4 кв.2019г


         Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 2 индикатора и 8 показателей, из них: по 2 индикаторам и 1 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям  – фактические значения превышают плановые, по 5 показателям плановые значения будут достигнуты в 4 квартале 2019 года.      
       Контроль ответственного исполнителя достижения индикаторов (показателей) играет большую роль, который необходим для анализа состояния, результатов работы и корректировки функционирования муниципальной программы  по мере полученных соответствующих сигналов в виде невыполнения индикаторов и показателей, а также  отсутствия необходимости расходования ассигнований предусмотренных для  реализации в течение года. 
                                                   3. Выводы:
 Настоящее эксперно-аналитическое мероприятие проверки отчета по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за 9 месяцев 2019 года показало следующее:
1. В ходе проверки  формы № 9 отчета, выявлены многочисленные нарушения, что говорит о недостоверных показателях отчета, так же  выявлен риск нецелевого использования средств по контрактам. 
2. В  Форме №12 выявлено, что  суммы оценки расходов на реализацию муниципальной программы из средств Бюджета Дальнегорского городского округа меньше на 390,0 тыс. рублей, чем предусмотрено в бюджете на 2019 год.
3. Установлено несоответствие  наименований отдельных мероприятий муниципальной программы с Приложением №8 к бюджету,  что говорит о нарушении принципа прозрачности планирования и расходования средств бюджета муниципальной программы. 
4. Расход ассигнований на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года из средств краевого бюджета и средств бюджета Дальнегорского городского округа ( без внебюджетных источников) составил  52%. Из всех источников только 54%, что ниже среднего уровня исполнения бюджета Дальнегорского городского округа (64,7%).
                                             4. Предложения:
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа:
1. В десятидневный срок внести изменения в отчет с учетом изложенных замечаний в настоящем заключении.   
2. Предоставить в Контрольно-счетную палату пояснения на нарушения, изложенные  в  настоящем заключении.                                  

3. После внесения изменений в отчет,  направить его в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского и в Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа:

1. Учесть информацию из настоящего заключения при мониторинге реализации муниципальной программы.
Финансовому управлению администрации Дальнегорского городского округа:
1. Учесть информацию из настоящего заключения при планировании  расходов  бюджета  по муниципальным программам.
Председатель  КСП ДГО                 

                   Е.А. Пушанкина  
 Ведущий инспектор                                                         А.В. Наумченко
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