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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы  "Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа" за 2020 год
15 апреля  2021 года                                                                     

                 № 29 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа" за 2020 год (или далее – муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73 и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 14.04.2021 г. № 40.
Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее –годовой отчет).
Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Исследуемый период -2020 год.

Сроки проведения проверки – с 14.04.2021г. по 15.04.2021 г.

Цель проверки - осуществление экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению Муниципальной программы  «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа" (далее- Программа) за 2020 год.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по проверки отчета исполнения муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2020 год, проведен:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы,  

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

                                    2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 2020 год использовались материалы, предоставленные Отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа Дальнегорского городского округа, и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 11);

4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);

6. Информация о социальных и финансовых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот (форма 14);

7. Информация о стимулирующий налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также бюджетном эффекте налоговых льгот (форма 15);

8. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.
2.1. Анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведенных затрат на реализацию программы
Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2020 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па внесены изменения в указанный Перечень.

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

       Ответственным исполнителем программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. 
      Соисполнители программы согласно Перечню:

· Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;

· Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.

Цель реализации муниципальной программы  Обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем.
В состав муниципальной программы входит 4 подпрограммы:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа;

2. Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа;

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (завершено).
Действующие отдельные мероприятия:
1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения;

2. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3. Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г.Дальнегорскпо решению суда от 19.11.2013 №2-1680/2013;

4. Проведение специализированной организацией обследования многоквартирного, жилого дома и жилого помещения на соответствие требованиям установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

5. Определение рыночной стоимости 1м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорска;
6. Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития расположенного по адресу: г,Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 36;
7. Ремонтные работы в общежитии по адресу; г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д.36;

8. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающим в домах с печным отоплением.
2.2. Анализ отчета ответственного исполнителя за 2020 год по исполнению программы.

Анализ отчета об исполнении муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к настоящему заключению. 

В течение 12 месяцев 2020 года, плановые назначения на реализацию МП менялись: Решением Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г № 355  было предусмотрено 41974,91,00  тыс. рублей. Последним в 2020 году  Решением Думы Дальнегорского городского округа от 10.12.2020г № 536   ассигнования на реализацию муниципальной программы стали составлять 58743,27 тыс. рублей. Увеличение составило 16768,36 тыс. рублей, то есть на 139,95%.  Бюджетные ассигнования предусмотрены  из Федерального бюджета (1563,28 тыс. рублей), из Краевого бюджета (44973,17 тыс. рублей) и из средств бюджета Дальнегорского городского округа (12206,82 тыс. рублей). 
Оценка расходов, согласно Паспорту составила также 58743,20 тыс. рублей.
Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы на 2020 год,  приведена в Таблице № 1.   

                                                                                                                Таблица № 1
                                                                                                                  (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Утверждено в бюджете
	Отклонение
	Фактические расходы
	Степень освоения средств от оценки расходов
	Не освоено

	Всего:
	58743,27
	58743,27
	0,00
	50408,38
	85,81%
	8 334,89  

	Федеральный бюджет
	1563,28
	1563,28
	0,00
	772,08
	49,39%
	791,20  

	Краевой бюджет
	44973,17
	44973,17
	0,00
	38628,05
	85,89%
	6 345,12  

	Бюджет Дальнегорского городского округа
	12206,82
	12206,82
	0,00
	11008,25
	90,18%
	1 198,57  


Из приведенной  Таблицы№1 видно, что расход ресурсного обеспечения МП осуществлен на 85,81% в сумме 50408,38 тыс. рублей.  Остаток составил 8344,89 тыс. рублей, в том числе средств Федерального бюджета 792,20 тыс. рублей, Краевого бюджета 6345,12 тыс. рублей, средств бюджета Дальнегорского городского округа 1198,57 тыс. рублей.
                                                                                                                Таблица № 2
Для достижения цели муниципальной программы определены следующие индикаторы:
	№ п/п
	Индикатор (показатель) (наименование)
	Единица измерения
	Значения индикатора (показателя)  муниципальной программы в отчетном году
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Муниципальная программы "Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа" 

	индикаторы

	1.
	Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия
	чел
	524
	Данный индикатор носит в справочный характер, в расчете достижения цели не участвует, так как он образован путем сложения индикаторов (показателя) подпрограмм данной МП 

	 2.
	Доля населения, улучшившего свои жилищные условия в общей численности населения Дальнегорского городского округа
	%
	1,25
	 

	показатели

	1
	увеличение площади расселенного аварийного фонда
	тыс.кв.м
	5,04
	показатель  достигнут 2017 году не участвует в расчете

	2
	увеличение площадей приобретенного жилья для улучшения жилищных условий
	тыс.кв.м
	4,74
	 

	3
	Количество приобретенных жилых квартир
	ед.
	70
	Данный показатель носит в справочный характер, в расчете достижения задач не участвует, так как он дублирует показатель подпрограммы  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	4
	Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт
	тыс.кв.м
	144,1
	 

	5
	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
	шт
	30
	 

	6
	Удельный вес   произведенных ремонтных работ дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнерска по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013 в общем объеме ремонта
	%
	90
	 

	7
	Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47
	ед.
	25
	 

	11
	Устройство, ремонт, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,36
	ед
	1
	 

	12
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением
	%
	7,32
	 

	Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе" на 2015-2020 годы.

	 индикаторы

	1
	Увеличение количества граждан ,переселенных из аварийных многоквартирных домов
	чел
	359
	плановый индикатор  достигнут 2017 году не участвует в расчете 

	 

	2
	увеличение площади расселенного аварийного фонда
	тыс.кв.м
	5,04
	плановый индикатор  достигнут 2017 году не участвует в расчете 

	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа " 

	 
	 индикаторы

	1
	количество  членов молодых семей-участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия
	чел
	95
	 

	показатели

	2
	увеличение общей площади  жилых помещений, приобретенных -участниками Подпрограммы
	тыс.кв.м
	1,94
	 

	
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

	
	индикаторы

	1
	Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и  реализовано, по состоянию на конец соответствующего года
	%
	53
	 

	 
	показатели

	2
	Количество приобретенных жилых квартир
	отсутствует единица измерения
	70
	 


      Индикатор: «Доля населения, улучшившего свои жилищные условия в общей численности населения Дальнегорского городского округа».  Плановое значение 1,25%, фактически достигли 1,23%. Отклонение ответственный исполнитель поясняет тем, что прием граждан не велся  в связи с ограничительными мерами в условиях COVID-19.
             Iц 12= 1,23/1,25=0,98
Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

Показатель «Увеличение площадей приобретенного жилья для улучшения жилищных условий». Плановое значение 4,74 тыс. кв.м, достигли 4,65 тыс. кв.м.

         Iз 11= 4,65/4,74=0,98
         Показатель «Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт», плановый показатель 144,1 тыс.кв.м., фактически достиг 144,1 тыс.кв.м. 
          Iз 12= 144,1/144,1=1
  На реализацию данного показателя первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г №355) планировались расходы  в сумме 6500,00 тыс. рублей, т.е. на 1 тыс.кв.м.   45,11 тыс. рублей (6500,00 тыс. рублей /144,1 тыс.кв.м=45,11 тыс. рублей). Фактический кассовый расход за 2020 год составил  6490,81 тыс. рублей,  при фактическом выполнении 144,1 тыс.кв.м. Следовательно, на 1 тыс.кв.м. пришлось 45,04 тыс. рублей (6490,81 тыс. рублей/144,1 тыс.кв.м. =45,04 тыс. рублей), т.е. на 0,07 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено бюджетом в начале года. Экономия составила 9,19 тыс. рублей.
  Показатель  «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений», плановый показатель 30 единиц (с нарастающим итогом), фактически достиг 24 единиц (с нарастающим итогом). 
Из пояснений ответственного исполнителя следует, что в 2020 году отремонтировано 8 квартир, вместо 10 квартир. Отклонение фактического показателя  от планового вызвано ростом цен на государственную экспертизу, и длительными сроками проведения данной экспертизы, а так же увеличения стоимости ремонтных работ. 
Установлено, что указанная информация не соответствует действительности, так как фактическое выполнение в 2019 году было 16 квартир, значит,  расчетным путем в 2020 году следовало отремонтировать не 10, а 14 квартир (план 30 квартир - факт 2019 года 16 квартир =14 квартир).
          Iз 13= 24/30=0,80

На реализацию данного показателя первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г №355) планировались расходы  в сумме 3400,00 тыс. рублей, т.е. на 1 единицу 242,86 тыс. рублей (3400,00 тыс. рублей /14 единиц=242,86 тыс. рублей). Фактический кассовый расход за 2020 год составил  2999,20 тыс. рублей,  при фактическом выполнении 8 единиц. Следовательно, на 1 единицу  в среднем израсходовано 374,90 тыс. рублей (2999,20 тыс. рублей/8 единиц =374,90 тыс. рублей), т.е. на 132,04 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено бюджетом в начале года. 
Перерасход составил 1056,32 тыс. рублей (8*132,04 тыс. рублей=1056,32 тыс. рублей). Остаток лимитов составил 400,795 тыс. рублей,  которые остаются на ремонт 6 оставшихся квартир, для достижения планового результата. Учитывая фактически произведенные расходы на одну квартиру, достижение показателя не возможно.
Показатель «Удельный вес произведенных ремонтных работ дома № 29 по ул.Набережная г. Дальнегорска по решению суда от 19.11.2013 №2-1680/2013 в общем объеме ремонта», плановый показатель 90,0%, фактически достижение 62% с 2019 года. 
Из пояснений ответственного исполнителя следует, что показатель не выполнен в полном объеме по причине отсутствия ресурсного обеспечения на выполнение данного мероприятия. Почему не предусмотрены ассигнования, ответственный исполнитель не указал. 
Для оценки полноты действий с целью достижения плановых показателей ответственным исполнителем, необходимо подробно пояснить дополнительно.            Экспертизой установлен риск невыполнения возложенных на ответственного исполнителя полномочий.
         Iз 14= 62/90=0,69
Показатель  «Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г №47», плановый показатель 25 единиц, фактически достиг 26 единиц.
        Iз 15= 26/25=1,04, согласно Порядку принимаем за 1.
В 2019 году показатель достиг 20 жилых многоквартирных домов, соответственно в 2020 году количество обследований составило по  6-ти жилым многоквартирным домам. На реализацию данного показателя первоначально в бюджете Дальнегорского городского округа от запланировано и исполнено 120,00 тыс. рублей, т.е. на 1единицу 20,0 тыс. рублей (120,00 тыс. рублей /6 единиц=20,0 тыс. рублей). А планировалось 24,0 тыс. рублей за единицу. Экономия составила 24,0 тыс. рублей (6 ед.*4,0 тыс.рублей).
Показатель «Устройство, ремонт, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,36», плановый показатель 1 единица, фактически выполнено 1 единица.

         Iз 16= 1/1=1

На данное мероприятие запланировано и осуществлено ресурсного обеспечения в сумме 125,0 тыс. рублей.

Показатель «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением», плановое значение 7,32%, фактический показатель составил 0,72%. 
Невыполнение данного показателя ответственный исполнитель поясняет «за период 2020 года по цене топлива (дров), утвержденной департаментом по тарифам Приморского края, населению Дальнегорского городского округа, проживающему в домах с печным отоплением, отпущено 725,2  кубов дров. Обеспечено дровами 0,72 % жилого фонда с печным отоплением, при плановом значении (с учетом выделяемых субсидий) -7,32%. Причиной не выполнения  является отсутствие спроса населения на данный вид услуги».
         Iз 17= 0,72/7,32=0,1

                         Iзадача ср.= (0,98+1+0,8+0,69+1+1+0,1)/7 = 0,80

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского 

городского округа "
Для достижения цели подпрограммы  определен следующий индикатор:
Индикатор  «Количество молодых семей участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия», запланировано 95 человек, выполнено 82 человек. 
        Iц 21= 82/95=0,86
Замечено, что фактический показатель 82 человека (с нарастающим итогом),  на конец 2019 года общее количество составило 66 человек, значит,  фактически в 2020 году выполнено 16 человек. 

Показатель «Увеличение общей площади  жилых помещений, приобретенных участниками Подпрограммы», плановый показатель 1,94 тыс.кв.м., фактически достиг 1,73 тыс.кв.м. 
         Iз 21= 1,73/1,94=0,89
Невыполнение индикатора и показателя в 2020 году ответственный исполнитель пояснил нехваткой средств финансирования. 
Экспертизой установлено, что на реализацию данного мероприятия первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г №355) планировались расходы  в сумме 2336,45 тыс. В ходе реализации муниципальной программы,  ассигнования были увеличены и они стали составлять 4432,26 тыс. рублей, в том числе из средств  Федерального бюджета 1563,28 тыс. рублей, из средств Краевого бюджета 1603,18 тыс. рублей, из средств бюджета Дальнегорского городского округа 1265,80 тыс. рублей.

 В 2020 году кассовый расход данной подпрограммы составил 2189,09 тыс. рублей или 49,39%,  остаток ресурсного обеспечения составил 2243,17 тыс. рублей. Следовательно, пояснения ответственного исполнителя считаем недостоверными.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»
Для достижения цели подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» определен следующий индикатор:

Индикатор: «Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года», запланировано 53%, выполнено 58,33%. 
Ответственный исполнитель пояснил, что было приобретено на 7 квартир больше, перевыполнение связано с достаточностью финансирования подпрограммы. 
Проверкой установлено, что паспортом муниципальной программы не предусмотрена единица измерения данного показателя, о чем указывалось в  Заключениях № 45 от 09.12.2019г, № 23 от 26.02.2020г,  но ответственный исполнитель данное нарушение до сих пор не устранил. В годовом отчете ответственный исполнитель за единицу измерения считает «%» самовольно.
        Iц 31= 58,33/53=1,10,  согласно Порядку принимаем за 1.
Показатель «Количество приобретенных жилых квартир», запланировано 70, выполнено 77.
Проверкой установлено, что паспортом муниципальной программы не предусмотрена единица измерения данного показателя, о чем указывалось в  Заключениях № 45 от 09.12.2019г, № 23 от 26.02.2020г,  но ответственный исполнитель данное нарушение до сих пор не устранил. В годовом отчете ответственный исполнитель за единицу измерения считает «квартир».
          Iз 31= 77/70=1,10, согласно Порядку принимаем за 1.
На реализацию данного показателя первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г №355) планировались расходы  в сумме 29438,46 тыс. рублей, Решением Думы Дальнегорского городского округа от 10.12.2020г №536 ресурсное обеспечение увеличено на 8265,70 тыс. рублей и стало составлять 37704,16 тыс. рублей из средств Краевого бюджета.  
Исполнение составило 36954,55 тыс. рублей, остаток ресурсного обеспечения 749,61 тыс. рублей.
Фактическое выполнение в 2019 году составило 35 квартир, значит в 2020 году приобретено 42 квартиры (77-35=42). Стоимость 1-ой приобретенной квартиры в среднем составил 879,87 тыс. рублей (36954,55 тыс. рублей /42 кв.=879,87 тыс. рублей).  

Следует заметить, что изначально планировалась стоимость 1 квартиры  841,10 тыс. рублей (29438,46/ 35 = 841,10 тыс. рублей), что на  38,77 тыс. рублей меньше, чем фактически осуществлено. Следовательно,  перерасход составил 1628,34 тыс. рублей (42*38,77 тыс. рублей).
                 Среднее значение достижения цели муниципальной программы

                               Iц. ср. = (0,99+0,86+1)/3 = 0,95
       Среднее значение достижения задач муниципальной программы.

                               Iзадача ср. = (0,80+0,89+1)/3 = 0,90
     Оценка эффективности Программы осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее критерии. 
     В результате сравнения среднего значения достижения цели муниципальной программы (0,95), со средним значением достижения задач муниципальной программы (0,90) установлено, что показатели задач, достигнуты и  способствуют достижению цели муниципальной программы, так как разница составила менее 10%, а именно 5%.
  Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

         Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде составил 58743,27 тыс. рублей. Оценка расходов в последней версии паспорта составила 58743,27, что не соответствует сводной бюджетной росписи. Фактическое освоение средств бюджета в отчетном периоде составило 50408,37 тыс.  рублей.
                 50408,37
   Э бв  =                           *100%  = 86%

                 58743,27
В течении 2020 года в муниципальную программу вносились изменения:
· Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 15.07.2020г №645-па.
· Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 15.12.2020г №1216-па.

· Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 31.12.2020г №1293-па.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия технические ошибки и замечания, выявленные в ходе проверки, ответственным исполнителем исправлены до его завершения. Отчет был переделан и предоставлен в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа. 
                                                     ВЫВОДЫ:
1. Проверкой установлено, что паспортом муниципальной программы не предусмотрена единица измерения индикатора: «Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года», о чем в  Заключениях № 45 от 09.12.2019г, № 23 от 26.02.2020г,  уже указывалось, но ответственный исполнитель данное нарушение до сих пор не устранил.
2. Проверкой установлено, что паспортом муниципальной программы не предусмотрена единица измерения показателя «Количество приобретенных жилых квартир», о чем в  Заключениях № 45 от 09.12.2019г, № 23 от 26.02.2020г,  уже указывалось, но ответственный исполнитель данное нарушение до сих пор не устранил.
3. В результате сравнения среднего значения достижения цели муниципальной программы (0,95), со средним значением достижения задач муниципальной программы (0,90) установлено, что показатели задач, достигнуты и  способствуют достижению цели муниципальной программы.
4. В течение 12 месяцев 2020 года, плановые назначения на реализацию МП менялись: Решением Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г № 355  было предусмотрено 41974,91,00  тыс. рублей. Последним в 2020 году  Решением Думы Дальнегорского городского округа от 10.12.2020г № 536   ассигнования на реализацию муниципальной программы стали составлять 58743,27 тыс. рублей. Увеличение составило 16768,36 тыс. рублей, то есть на 139,95%%.  Бюджетные ассигнования предусмотрены  из Федерального бюджета (1563,28 тыс. рублей), из Краевого бюджета (44973,17 тыс. рублей) и из средств бюджета Дальнегорского городского округа (12206,82 тыс. рублей). 
5. Оценка расходов, согласно Паспорту составила 58743,20 тыс. рублей.
6. Установлено, что информация по капитальному ремонту квартир не соответствует действительности, так как фактическое выполнение в 2019 году было 16 квартир, значит в 2020 году следовало отремонтировать 14 квартир, а не 10 квартир  (план 30 квартир - факт 2019 года 16 квартир =14 квартир).
7. Невыполнение индикатора и показателя подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа " в 2020 году ответственный исполнитель пояснил нехваткой средств финансирования. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что на реализацию подпрограммы первоначально в бюджете (Решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г №355) планировались расходы  в сумме 2336,45 тыс. В ходе реализации муниципальной программы,  ассигнования были увеличены и они стали составлять 4432,26 тыс. рублей, кассовый расход данной подпрограммы составил 2189,09 тыс. рублей или 49,39%,  остаток ресурсного обеспечения составил 2243,17 тыс. рублей. Следовательно, пояснения ответственного исполнителя считаем недостоверными.
8. По показателю «Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт» установлена экономия 9,19 тыс. рублей.
9. По показателю  «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений» перерасход составил 1056,32 тыс. рублей. Остаток лимитов составил 400,795 тыс. рублей,  которые остаются на ремонт 6 оставшихся квартир, для достижения планового результата. Учитывая фактически произведенные расходы на одну квартиру, достижение показателя не возможно.
10. По показателю «Удельный вес произведенных ремонтных работ дома № 29 по ул.Набережная г. Дальнегорска по решению суда от 19.11.2013 №2-1680/2013 в общем объеме ремонта», плановый показатель 90,0%, фактически достижение 62% с 2019 года. 

Из пояснений ответственного исполнителя следует, что показатель не выполнен в полном объеме по причине отсутствия ресурсного обеспечения на выполнение данного мероприятия. Почему не предусмотрены ассигнования, ответственный исполнитель не указал. 

Для оценки полноты действий с целью достижения плановых показателей ответственным исполнителем, необходимо подробно пояснить дополнительно.           
 Экспертизой установлен риск невыполнения возложенных на ответственного исполнителя полномочий.
11. По показателю  «Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г №47», экономия составила 24,0 тыс. рублей.
12. По показателю «Количество приобретенных жилых квартир» перерасход составил 1628,34 тыс. рублей.

                                                          ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
              Контрольно-счётная палата предлагает
      ответственному исполнителю:
1. В короткие сроки привести в соответствие паспорт муниципальной программы.

2. Представить измененный Паспорт муниципальной программы на экспертизу в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа.
3. Повысить качество подготовки годового отчета и планирование ресурсного обеспечения для реализации муниципальной программы.

Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа:
1. При согласовании проекта паспорта муниципальной программы,  принять меры по усилению контроля за качеством подготовки разработчиком паспорта муниципальной программы;
2. Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа" за 2020 год принять с учетом внесенных в годовой отчет изменений.
         Председатель  КСП ДГО                                      

          Е.А. Пушанкина 
          Ведущий инспектор                                                                         А. В Наумченко  
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